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AMMATTIOPPILAITOS RAKENTAA 
Tässä opinnäytetyönä tehdyssä selvitystyössä käsitellään toisen asteen ammatillisen opetuksen 
opetusrakentamistoimintaa. Asiaa kartoitettiin kuuden oppilaitoksen rakennusosaston 
koulutuspäällikölle tehdyillä haastattelulla.  
Oppilaitoksilla on toisistaan poikkeavia järjestelyitä sen suhteen, miten opetusrakentamista 
toteutetaan. Perustoimintamalleja löytyi neljä. Näiden mallien taustalta löytyy rakennusosaston 
toiminnan rationalisoiminen sekä näkemys siitä, tehdäänkö vain osa töistä opiskelijavoimin ja 
miten loput työt tehdään. Talot voidaan myydä myös keskeneräisenä. 
Tonttien saanti on peruskysymys, joka ratkaisee osaltaan sen miten opetusrakentamista 
voidaan järjestää. Rakentamisen kannalta paras vaihtoehto on, jos kunnan kanssa päästään 
sopimukseen siitä, että saadaan halutunlaisia tontteja sijainnin, lukumäärän ja kaavoituksen 
suhteen. 
Opetusrakentamisen muita ratkaistavia kysymyksiä ovat kohteiden pysyminen sovitussa 
aikataulussa, riittävän laadun aikaansaaminen sekä työturvallisuuden varmistaminen. 
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1 JOHDANTO  
1.1 Tausta 
Tekniikan alan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on antaa 
opiskelijoille sellaiset perustaidot, että opintojen jälkeen on mahdollista työllistyä 
ja hankkia lisää ala- ja tehtäväkohtaisia taitoja.  
Opetuksessa painottuvat alakohtaisesti eri tekijät. Rakennusalalla opetustyö-
toiminnan aloittaminen vaatii monen eri tekijän yhtäaikaista huomioimista. 
Työnopetuksessa pyritään jo alusta alkaen tekemään kokonaisia tuotteita työs-
tö- ja asennustekniikoiden harjoittamisen sijaan. Yleisesti on tiedossa, että ra-
kennusalan opetusta antavat toisen asteen oppilaitokset rakentavat opetustyö-
nään omakotitaloja. Tavallisemmin kyseessä on perustajaurakointi eli oppilai-
tokset tekevät omakotitaloja myyntiin.  
Jokainen oppilaitos järjestää opetusrakentamisen mahdollisuuksiensa ja tar-
peidensa mukaan opettaakseen opetussuunnitelmaperusteissa vaaditut asiat. 
1.2 Tavoitteet  
Tässä työssä pyritään selvittämään sitä, että miten oppilaitokset ovat rakenta-
misensa organisoineet. Pyritään hakemaan niitä reunaehtoja ja tekijöitä, jotka 
ovat vaikuttaneet valittuun toimintamalliin. 
Tavoitteena oli saada haastattelun avulla mahdollisimman paljon kattavaa tietoa 
valituista oppilaitoksista ja niiden rakentamistoiminnasta. Saatu tieto olisi joko 
suoraan käyttökelpoista kehitettäessä ammattioppilaitoksen rakentamista tai 
sitä kautta selviäisi rakentamiseen liittyviä tarkemman selvityksen vaativia eri-
tyiskysymyksiä, kehityskohteita tai jonkin muun lähestymistavan tai näkökulman 
vaativia seikkoja.  
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Vaikka kyseessä on ammattioppilaitosten rakennustoimintaan liittyvä selvitys-
työ, niin rakentamista tarkastellaan ensisijassa opiskelijoiden suorittamana ra-
kentamisprosessina, ei niinkään opetuksellisista lähtökohdista.  Tosin ristiriitaa 
ei ole, koska opettaminen on tässä tapauksessa rakentamista. Rakentamisen 
täytyy sujua, jotta opetuskin sujuisi. Opetusrakentamista ei voi kehittää yksin 
opetuksen keinoin, mutta ei myöskään pelkästään teknisenä suorituksena ja 
käytännön järjestelyin.  
Oppilaitosten rakennustoiminnassa on kyse yhdestä Suomen rakennustuotan-
non marginaalialueesta, jonka toimesta syntyy uusia asuntoja ja muuta raken-
nuskantaa tai vanhoja kohteita korjataan. Toiminnan päätarkoitus on toki koulut-
taa rakennusalalle osaavaa työvoimaa ja mahdollistaa jatkokoulutus. 
1.3 Menetelmät  
Selvitystyössä käytettiin haastattelututkimusta tiedonhankintamenetelmänä. 
Haastateltaville lähetettiin etukäteen aihealueet ja kysymykset, joita haastatte-
lussa kysyttäisiin (liite 1). Näin pyrittiin varmistamaan, että kaikilla haastateltavil-
la olisi mahdollisuus selvittää näitä asioita omalta kohdaltaan, jos jokin aihealue 
olisi heille epäselvä. 
Saatu haastattelumateriaali analysoitiin laadullisin menetelmin. Laadullisessa eli 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavaa asiaa pyritään ymmärtämään koko-
naisuutena siinä kontekstissa, jossa se ilmenee (Wikipedia 2013).  
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2 SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ  
2.1 Suomen koulujärjestelmän rakentuminen  
Suomen koulutusjärjestelmä (kuva 1) muodostuu esiopetuksesta, peruskoulus-
ta, toisen asteen koulutuksesta (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, oppisopi-
muskoulutus) sekä korkea-asteen koulutuksesta (ammattikorkeakoulu, yliopis-
to). Lisäksi aikuiskoulutusta on tarjolla kaikille koulutusasteille. (OPH 2013.)  
  
Kuva 1. Suomen koulujärjestelmä (Virtuopo opinto- ja urakeskus 2013). 
2.2 Ammatillinen koulutus Suomessa  
Rakennusalan ammatinopetus perustuu lakiin ja asetukseen sekä alempiin 
määräyksiin ja ohjeisiin. Näitä alempia määräyksiä ja ohjeita antavat opetushal-
litus sekä koulutuksen järjestäjät. 
Opetushallitukselta tulevat eri alojen opetussuunnitelmaperusteet ja esimerkiksi 
rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalaa koskevat työturvallisuusohjeet. 
Koulutuksen järjestäjältä tulevat mm. oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, 
jotka perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin. Opetussuunni-
telma pitää sisällään eri opintojen (kurssien) toteutussuunnitelmat. Koulutuksen 
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järjestäjällä on tarpeellinen määrä muuta ohjeistusta, esimerkiksi toimintajärjes-
telmä. (OPH 2013.) 
2.2.1 Laki ammatillisesta koulutuksesta  
Suomen koulujärjestelmä pohjaa annettuihin lakeihin. Ammatillisesta koulutuk-
sesta säädetyn lain perusteella ammatilliseen perustutkintoon kuuluu (Laki am-
matillisesta koulutuksesta 630/1998): 
1) ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista; 
2) ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yh-
teisiä opintoja; 
3) opinto-ohjausta; sekä 
4) vapaasti valittavia opintoja. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998.) 
Ammatilliset opinnot (kurssit) koostuvat teoriaopinnoista sekä työnopetuksesta, 
joka yleisemmin tapahtuu oppilaitoksen työsaleissa ja omissa rakennuskohteis-
sa kuten omakotitalotyömailla. Yhteisillä opinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi äi-
dinkieltä, liikuntaa yms. aineita. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla ammatilli-
sia tai ammattia täydentäviä opintoja. 
Tämä selvitystyö rajautui ammatillisiin opintoihin. Selvitettiin opetusrakentami-
sena tehtävien omakotitalojen rakentamisen organisointia eri oppilaitoksissa. 
2.2.2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteet  
Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteissa on kuvattu raken-
nusalan perustutkinnon eri opintojen toteutus ja opintojen sisällöt tavoitteineen 
(taulukko 1). 
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Taulukko 1. Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen. Taulukkoa on osit-
tain mukailtu (OPH 2009). 
Rakennusalan perustutkinto  120ov. 
Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 
Ammatilliset tutkinnon osat 90ov. 
Tutkinnon osiin sisältyy:  
Työssäoppimista          vähintään  
Yrittäjyyttä                    vähintään             
Opinnäytetyö                vähintään         
 
20ov. 
5ov. 
 2ov. 
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 50ov.  
Perustustyöt                          15ov. 
Runkovaiheen työt                 35ov. 
Valinnaiset ammatilliset opinnot 40ov.  Esimerkki valinnasta 
Sisävalmistusvaiheen työt     10ov. 
Ulkoverhous- ja kattotyöt       10ov. 
Raudoitus ja betonointi           10ov. 
Korjausrakentaminen             10ov. 
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat (atto-opinnot) 20ov. 
Pakolliset atto-opinnot  16ov.  
Äidinkieli                                 4ov. 
Toinen kotimainen kieli            1ov. 
Vieraskieli                               2ov. 
Matematiikka                          3ov. 
Fysiikka ja kemia                    2ov. 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (YYT) 1ov. 
Liikunta                                  1ov. 
Terveystieto                           1ov. 
Taide ja kulttuuri                    1ov. 
Valinnaiset atto-opinnot     4ov.   Esimerkki valinnasta 
Tieto- ja viestintätekniikka      1ov. 
Yritystoiminta                         1ov. 
Liikunta                                  2ov. 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10ov. 
 
Valtakunnallisten rakennusalan opetussuunnitelmaperusteiden sisällön tarkoi-
tuksena on, että koulutuksen suorittanut osaa tehdä alan perustöitä ja pystyy 
aloittamaan työryhmän jäsenenä. Varsinainen tehtäväkohtainen ammattitaito 
opitaan vasta työelämässä.  
”Talonrakennuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut talonrakentaja 
osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa tehdä ulko- 
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ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakir-
jojen mukaan. Talonrakentaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, 
oikeita työtapoja ja materiaaleja.” (OPH 2009.) 
2.2.3 Oppilaitoksen koulukohtaiset suunnitelmat  
Oppilaitoksissa voi olla valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita täydentävä 
opetussuunnitelma. Tavallisesti löytyvät ainakin opinto- eli kurssikohtaiset toteu-
tussuunnitelmat siitä, miten opetus järjestetään. Toteutussuunnitelmissa määri-
tellään mm. ne opinnot, joiden aikana rakennetaan opetusrakentamisena oma-
kotitaloja oppilaitoksen omissa kohteissa (Turun ammatti-instituutti 2013).  
2.3 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen merkitys rakennusalalla  
Suomen rakennusteollisuus tarvitsee vuosittain keskimäärin n. 2000 uutta ra-
kennustyöntekijää alalta poistuvan työvoiman tilalle vuoteen 2025 mennessä 
(kuva 2.). Kotimainen työvoima ei riitä täyttämään tarvetta. Arvioita tarvittavan 
kotimaisen ja ulkomaisen työvoiman suhteesta ei ole kuitenkaan käytettävissä 
(Lang 2013). 
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Kuva 2. Avautuvat työpaikat keskimäärin vuodessa eniten työllistävissä ammat-
tiryhmissä vuoteen 2025 mennessä (OPH 2012). 
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kautta hakeudutaan myös ylempään 
rakennusalan koulutukseen.  
Yleinen jatko-opintokelpoisuus antaa periaatteessa mahdollisuuden hakeutua 
ammatillisen perustutkinnon jälkeen mille tahansa alalle joko ammatti- tai tiede-
korkeakouluun (yliopistoihin). Muulle kuin tekniselle alalle hakeutuminen lienee 
kuitenkin aivan marginaalista rakennusalan perustutkinnon suorittamisen jäl-
keen. Suomen rakennusteollisuudelle olisi tärkeää, että toimihenkilöt olisivat 
jatkossakin kotimaasta (Lang 2013). 
2.4 Rakennusalan perustutkinnon opetus Suomen ammattioppilaitoksissa  
Suomessa annetaan rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta 88 toi-
mipisteessä. Yhdellä oppilaitoksella voi olla useampi toimipiste. Aloituspaikkoja 
viimeisessä tilastoidussa haussa oli 2433 kpl (OPH:n Kouluta-järjestelmä 2013). 
Aloituspaikkamäärä tarkoittaa, että aloitusryhmiä on n. 125 (18-20 opiskeli-
jaa/ryhmä). 
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Rakennusteollisuus ry:n oppilaitosasioista vastaavan asiamiehen Juha Mänty-
sen (2013) mukaan Suomen ammattioppilaitoksista n. 90 % rakentaa omakoti-
taloja. Tontit saadaan pääosin kunnilta. Yleensä oppilaitoksilla on myös jotain 
muuta rakentamista harjoitustöiden lisäksi.  
Oppimisympäristöt rinnastetaan lähes poikkeuksetta rakennustyömaahan ja 
niihin sovelletaan samoja työturvallisuusmääräyksiä (kuva 3) (OPH2012). 
   
Kuva 3. Oppimisympäristöjen turvallisuuden lainsäädäntöperusta Taivassalo-
Selkosuota lainaten (Oph 2012). 
Rakennusosaston oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi: 
- koulutuksen järjestäjän omat rakennushankkeet (kuva 4) 
- työpaikalla sopimuksen mukaan tapahtuva oppiminen 
- asiakastyöt asiakkaan omissa kohteissa 
- koulutuksen järjestäjän työsalit ja piha-alueet   
Rakennuttajana koulutuksen järjestäjän omassa rakennushankkeessa on kou-
lutuksen järjestäjä (OPH 2012). 
Turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan rakennuttajan rakennushankkee-
seen nimeämää fyysistä henkilöä, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä vel-
15 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Seppo Mettälä 
voitteista. Useimmiten oppilaitoksessa kyseeseen tulee koulutusalajohtaja tai 
vastaavassa asemassa oleva henkilö. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole ni-
mennyt tehtävään ketään, vastuullinen henkilö on oppilaitoksen rehtori (OPH 
2012). 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan omakotitalorakentamisen yhteydessä rakennus-
osastoa. Työturvallisuudesta vastaavaksi henkilöksi nimetään tavallisemmin 
työkohteella pääasiallisesti työskentelevä opettaja, joka voi olla myös kohteen 
vastaava työnjohtaja. (Oph 2013.)  
  
Kuva 4. Esimerkki vastuukaaviosta koulutuksen järjestäjän omassa hankkeessa 
(OPH 2012). 
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3 SELVITYSTYÖN TUTKIMUSASETELMA  
3.1 Ammattioppilaitosten samankokoisia rakennusosastoja  
Ammattiopistojen rakentamistoimintaa lähdettiin selvittämään valitsemalla tut-
kimusmenetelmäksi haastattelut. Oli järkevää valita kohdejoukoksi eteläisem-
män Suomen saman kokoluokan kaupungeista suunnilleen samankokoisia 
ammattioppilaitoksia, joissa rakennusosastotkin olisivat kooltaan samaa luok-
kaa. 
Oppilaitoksen toimintaympäristö antaa reunaehdot esimerkiksi sille, miten voi-
daan rakentaa omakotitaloja myyntiin. Suuremmilla paikkakunnilla ja etenkin 
kasvukeskuksissa omakotitaloja kysytään jatkuvasti. Taantuvilla alueilla puoles-
taan löytyy käytettyjä omakotitaloja kilpailukykyiseen hintaan ja uusia rakenne-
taan satunnaisesti. 
Kaikkien haastatteluun valittujen oppilaitosten rakennusosastot ovat aloitusryh-
mien määrältä samaa kokoluokkaa. Aloitusryhmien määrä vaihteli kolmesta nel-
jään. 
Kohteeksi valittiin Tampereen, Jyväskylän, Lahden, Hämeenlinnan ja Espoon 
ammattioppilaitokset. Oulu olisi varmasti ollut jo alkuvaiheessa hyvä valinta 
haastattelulle, mutta koska haastattelut päätettiin tehdä paikan päällä, niin Oulu 
jäi etäisyyden vuoksi pois. 
Haastattelussa olleiden oppilaitosten toimintaa vertaillaan Turun ammatti-
instituutin rakennusosastoon. Näin myös Turku on osaltaan mukana selvitys-
työssä. Selvä ero Turkuun nähden oli näiden oppilaitosten omistuspohja. Kaikki 
muut ovat koulutuskuntayhtyminen omistamia, kun taas Turun ammatti-
instituutti on kokonaan Turun kaupungin omistama. 
Työn tekemiseen kuluneiden kahden vuoden aikana Tampereella tapahtui oppi-
laitosfuusio. Syntynyt uusi oppilaitos siirtyi kokonaan Tampereen kaupungin 
omistukseen. 
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Tiedossa oli, että Oulun seudun ammattiopisto rakentaa huomattavan paljon 
pientaloja myyntiin. Näin päädyttiin lopulta ratkaisuun, että haastattelujen perus-
teella tärkeimmäksi nousseita seikkoja haluttiin selvittää myös Oulun osalta.  
Selvitystyön tekemisen venymisen vuoksi oli järkevää päivittää tilanne kaikkien 
oppilaitosten osalta. Haastatteluista on tätä kirjoitettaessa kuitenkin jo kaksi 
vuotta aikaa. Näin oli luontevaa ottaa samalla yhteys myös Ouluun ja selvittää 
miten rakennusosasto on siellä opetusrakentamisen järjestänyt selvitystyössä 
tulleiden tärkeimpien seikkojen osalta. 
3.2 Koulutuspäälliköiden haastattelut  
Haastateltaviksi valikoituivat rakennusosastojen koulutuspäälliköt tai vastaavan 
tason henkilöt. Tämä on se taso, jolla rakennusosaston käytännön operaatioita 
suunnitellaan ja johdetaan.  
3.2.1 Ennalta lähetetyt kysymykset ja aihealueet  
Asioita haluttiin kysellä monipuolisesti, jotta voitiin varmistua siitä, että esille 
tulisi mahdollisimman monta seikkaa rakentamisesta. Ei haluttu ottaa etukäteen 
kantaa siihen, mikä olisi tärkeää ja mikä ei. Näin kysymyspatteristo laadittiin 
laajaksi ja monipuoliseksi, jotta se käsittäisi rakennusosaston koko opetusra-
kennustoiminnan.  
Haastateltaville etukäteen lähetetyt aihealueet ja kysymykset ovat liitteessä (liite 
1). 
3.2.2 Haastatteluiden toteutus  
Ensimmäiset yhteydenotot haastateltaviin tapahtuivat puhelimitse loppuvuodes-
ta 2010. Tällöin sovittiin alustavasti haastatteluajankohdasta. Haastattelukysy-
mykset ja aihealueet lähetettiin sähköpostitse haastateltaville vuodenvaihteessa 
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2010-2011. Näin haastateltavat saattoivat perehtyä aihealueeseen etukäteen ja 
varmistettiin, että kaikilla oli mahdollisuus vastata samoista lähtökohdista. 
Haastattelut tehtiin keväällä 2011 viikon kahdeksan aikana. Haastattelut tapah-
tuivat oppilaitoksissa haastateltavien valitsemissa tiloissa ja ne nauhoitettiin 
myöhempää käsittelyä varten. Haastattelut kestivät puolestatoista tunnista rei-
luun pariin tuntiin. Etukäteen lähetettyjä kysymyksien järjestystä seurattiin, mut-
ta muuten keskustelu sujui vapaasti niin haastateltavan kuin myös haastattelijan 
mieltymysten ja esille nousseiden aiheiden mukaan. 
Haastateltavat olivat varanneet sen verran aikaa, että heidän kanssaan oli myös 
mahdollisuus kiertää haastattelun jälkeen vähintään osaston kiinteät toimitilat. 
Hämeenlinnassa käytiin tutustumassa myös heidän käyttöönsä tuleviin uusiin 
saneerattaviin tiloihin. Lahdessa käytiin myös heidän rakennuskohteellansa si-
jainneella ”työmaakoululla”. 
Omakotitalojen rakentamiseen liittyy tavalla taikka toisella koko rakennusosas-
ton toiminta, joten oppilaitosten hallitoimintaan tutustuminen oli myös perustel-
tua. Hallissa tapahtuvan rakentamisen toteutuksesta, määrästä ja toiminnan 
laadusta saattaa myös tehdä johtopäätöksiä koko rakennusosaston toiminnas-
ta. 
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4 PIENTALORAKENTAMINEN 
AMMATTIOPPILAITOKSISSA  
4.1 Opetusrakentaminen  
Tässä selvitystyössä termillä opetusrakentaminen tarkoitetaan toisen asteen 
ammattioppilaitoksessa tapahtuvaa rakentamista, jonka tuotoksena syntyy jo-
tain pysyvää. Vaihtoehtona ovat harjoitustyöt, jotka puretaan ja joiden materiaali 
käytetään uudelleen tai hävitetään. 
Opetusrakentaminen tässä selvitystyössä tarkoittaa oppilaitosten rakentamia 
erillispientaloja, jotka pääsääntöisesti ovat yhden perheen omakotitaloja. 
Pientalorakentamisen tarkoituksena on osaltaan opettaa rakennusalan perus-
tutkinnon opetussuunnitelmaperusteissa esitetyt asiat. Työ suoritetaan oppilai-
toksen opetushenkilökunnan ohjauksessa ja valvonnassa. 
Opiskelijat voivat suorittaa opintojensa osana myös muuta rakentamista. Tällöin 
on kyse teollisuudessa tai yksityisten henkilöiden rakennuskohteissa tapahtu-
vasta työssäoppimisesta. Työn ohjaus ja valvonta tapahtuu tällöin muiden kuin 
oppilaitoksen henkilökunnan toimesta.   
4.2 Omakotitalojen rakentaminen oppilaitoksissa  
Koulutuksen järjestäjän omat rakennushankkeet ovat pääasiassa omakotitaloja. 
Oppilaitokset rakentavat talot yleensä perustajaurakointina myyntiä varten. Ra-
kennetaan jonkin verran myös asiakkaiden tilaamia töitä. Tällöin on usein ky-
seessä työurakkana rakennettava omakotitalo. (Niittylä 2011; Mäntynen 2013.) 
Taulukkoon on esitetty arvio Suomen ammattioppilaitosten omakotitalojen vuo-
sittaisesta valmistumismäärästä (taulukko 2). Tilastotietoa oppilaitosten opetus-
rakentamisesta ei ole. Useimman ammattioppilaitoksen tavoite on, että jokainen 
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ryhmä tekisi kaikkia pientalon töitä kolmen vuoden aikana. Maanlaajuisesti oppi-
laitosten omakotitalojen valmistumisaika on hyvin yleisesti viisikin vuotta (Män-
tynen 2013). Tämä tarkoittaa, että pienemmässäkin tyypillisesti kahden aloitus-
ryhmän oppilaitoksessa pitäisi olla vähintään kaksi eri valmistusvaiheessa ole-
vaa kohdetta. Omakotitaloja valmistuu tällöin keskimäärin kahden ja puolen 
vuoden välein. Aloitusryhmää kohden valmistuu näin ollen vähän enemmän 
kuin puoli taloa (0,6). (Huhtiniemi; Mäntynen 2013.) 
Taulukko 2. Arvio ammattioppilaitosten omakotitalotuotannon määrästä. 
Rakennusalan opetusta antavien oppilaitosten määrä 88 
Aloituspaikkojen määrä  2433 
Tyypillinen ryhmäkoko 18–20 
=> aloitusryhmien lukumäärä 125 
Arvio: omakotitaloja rakennetaan 90 % oppilaitoksista ja näissä val-
mistuu yhtä aloitusryhmää kohden keskimäärin 0,6 taloa. 
 
=> oppilaitosten valmiiksi rakentamien omakotitalojen lukumäärä 
/vuosi 
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Useampi yhtä aikaa rakenteilla oleva ja mahdollisesti jopa vielä keskenään sa-
manlaiset omakotitalot ovat varsin hyvä tapa havainnollistaa opiskelijoille ra-
kennusprosessin etenemistä sekä opetella rakentamisen perustaitoja. Hyvin 
järjestetty omakotitalorakentaminen on siis oppilaitoksille optimaalinen tilanne 
järjestää suunnitelmallista opetusta ja saada käytetyistä materiaaleista mahdol-
lisemman hyvä hinta, kun valmiit talot myydään.  
”Oppilaitoksen pitää seurata ympäröivää teollisuutta ja miten siellä rakennetaan, 
ottaan nää uudet tuulet mukaan opetuksessa…kyllä se on omakotitalon tekemi-
nen on se mikä raksan opetuksessa pitäisi olla (Hallenberg 2011).” 
”Mun mielestä se taloudellinen merkitys on se, että me päästään vähintään nol-
lasummapeliin.” ”Me olemme saaneet siitä huolimatta vielä vähän plussaa.” 
(Haara 2011.) 
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Kustannustehokkain tapa olisi rakentaa tilauksesta esimerkiksi pientaloja siten, 
että oppilaitos vastaisi vain teknisestä toteuttamisesta. Työ voidaan hinnoitella 
kulloisenkin tilanteen mukaan. Kyseessä on tällöin työurakka. Näin ei jouduttaisi 
budjetoimaan ja sitouttamaan oppilaitoksen omia varoja rakentamiseen. (Niittylä 
2011.)  
”Talous tulee monessakin tilanteessa esille, meillä rakennuspuolen hommat 
pyörii plussalla (Niittylä 2011).” 
 Omakotitaloa rakennuttavilla henkilöillä on usein sellaisia vaatimuksia raken-
tamisen suhteen, ettei oppilaitoksen ole mahdollista tai järkevää niihin kaikilta 
osin vastata. On vaikeaa saada tällaisia kohteita sellaisella aikataululla, mikä 
sopisi sekä oppilaitokselle että asiakkaalle.  
”Aikataulu on yks ongelma, on kiire saada asiakkaalle tiloja, ne oppilastyönä 
tahtoo vähän kestää, laadun kanssa ei ole mitään (Niittylä 2011).” 
Työurakoista pitäisi pystyä sopimaan riittävän ajoissa, jotta voidaan järkevästi 
suunnitella oppilaitoksen muu rakentaminen. Työurakoita pitäisi myös saada 
säännöllisin väliajoin. Käytännössä työurakkatarjouksia pitäisi saada koko ajan 
enemmän kuin pystytään ottamaan, koska osa tarjouksista ei syystä tai toisesta 
sovellu opetuskohteeksi (Niittylä 2011). 
4.3 Valmiille omakotitaloille on kysyntää 
Valmistalot ovat lyöneet itsensä läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niitä 
myytiin 1400 kappaletta vuonna 2003, mutta vuonna 2012 jo 2700 kappaletta. 
Vuonna 2012 omakotitalotyömaita käynnistettiin noin 10 000 tontilla, joten reilu 
neljäsosa uudiskohteista toteutettiin joko kokonais- tai projektitoimituksena eli 
”avaimet käteen” –metodilla (Suomela 2013). Kuvassa on selvitetty eri valmius-
asteiden toimitussisältöä (kuva 7). 
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Kuva 5. Pientalojen toimitusasteet (Kaarlela 2008). 
Turun naapurissa sijaitseva Lieto on hyvin omakotitalovaltainen. Liedossa arvi-
olta enää 10 % omakoti-taloista tehdään hartiapankilla. ”Avaimet käteen”-
kohteita eli projektitoimituksena tehtäviä taloja on arviolta 50 % ja osuus lisään-
tyy tasaisesti. Omatoimisesti ns. hartiapankilla rakennettujen ja muuttovalmiina 
ostettavien talojen väliin jäävät kohteet ovat eriasteisia elementtitoimituksia, 
joissa yksityinen rakennuttaja on mukana omalla työpanoksellaan.  
Valmiiksi taloja rakentavat yrittäjät ovat tyypillisesti työpareja, mutta esimerkiksi 
Liedossa rakentaa myös yli kymmenen henkeä työllistäviä pientaloihin erikois-
tuneita rakennusliikkeitä.  
Syitä hartiapankkirakentamisen vähenemiseen on monia. Käytännön rakenta-
misosaaminen ja viranomaisten vaatimukset rakentamiselle sekä rakentamis-
prosessille ovat erkaantuneet toisistaan. Varmasti myös mukavuusnäkökohdista 
sekä varallisuuden lisääntymisestä johtuen valmistalojen kauppa on kasvussa. 
(Kreula 2013.) 
Esimerkiksi Turussa suuret toimijat ovat lopettaneet omakotitalojen rakentami-
sen raskaan kustannusrakenteen vuoksi. Tilalle ovat tulleet pienet ja joustavat 
toimijat (Liski 2013). Sama suuntaus lienee muuallakin. 
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Oppilaitos pitää toiminnan täysin omissa käsissään, kun myydään vain valmista 
tuotantoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että talojen markkinointi voi alkaa 
vasta siinä vaiheessa, kun sisustustyöt ovat lopuillaan.  
”Eletään niin erilaisessa… se on vaikeaa sen takia meilläkin nää asiakastyöt 
olkoon nyt omakotitalo tai sitten jätekatos, niin me pidetään se aikataulu omissa 
näpeissä ja se on meidän oma juttu ja sillon me tiedetään koska se valmistuu 
tai mitkä on tavoitteet ja sitko se on valmis niin se myydään (Haara 2011).” 
Nyt ollaan siirtymässä yhä useammassa oppilaitoksessa kiinteistövälittäjien 
kautta tapahtuvaan markkinahintaiseen myyntiin. Aiemmin oppilaitosten talot 
myytiin yleensä julkisten tarjousten perusteella. 
”Me ollaan päädytty, että tehdään täysin valmiiksi ja kiinteistövälittäjä myy va-
pailla markkinoilla (Haara 2011).” 
”Avaimet käteen”-talojen kysynnän lisääntyessä myös tarjonta lisääntyy. Tämä 
ei liene kuitenkaan oppilaitosten kannalta pelkästään hyvä asia. Runsas tarjonta 
saattaa vaikeuttaa oppilaitosten rakentamien talojen myyntiä.  
4.4 Talojen myynti keskeneräisenä  
Vielä kymmenen vuotta sitten oli esimerkiksi Turun ammatti-instituutin mahdol-
lista myydä omakotitaloja viimeistelemättöminä. Tämä oli oppilaitoksen kannalta 
helppo ratkaisu, koska viimeistely opiskelijavoimin on aina vaikeaa ja aikaa vie-
vää toimintaa. Usein ostaja pystyi ja jopa halusi tehdä jotain myös itse. 
Tänä päivänä halutaan entistä useimmin täysin valmiita taloja. Ostajan täytyisi 
monessa tapauksessa hankkia ammattilaiset rakentamaan kohde loppuun, kun 
oma ammattitaito ei riitä tai ei ole aikaa.   
”Paikalla tehdään kaikki ja itse.”   ”Asiakas neuvottelee koulun kanssa pihatöis-
tä.” (Haara 2011.) 
”Sähköosasto tekee meille sähkötyöt, putkiosasto putkityöt ja viherartesaanit 
rakentaa meille piha-alueita täs yhteistyössä (Saalaste 2011).”  
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Turun ammatti-instituutissa on päädytty sellaiseen vaihtoehtoon, jossa talot 
myydään pihoja lukuun ottamatta täysin valmiina. Esimerkiksi Tampereella on 
puolestaan sellainen näkemys, että viimeistelytöiden tekeminen ei ole enää 
opetuksellisesti järkevää. Heillä on toki mahdollisuus rakentaa kohde loppuun 
sisäisen tilaajaorganisaation voimin. (Huhtiniemi 2011.) 
”Koko konsernissa ei oo pintakäsittelypuolta…yks semmonen käytännön seik-
ka, ettei me edes yritetä tehdä pintaöitä”  ”Myydään viimeistelytöitä vailla val-
miina …hyvin vaikea löytää rakennusalan perustutkinnosta kohtaa mitä se pal-
velis.” (Huhtiniemi 2011.) 
4.5 Opetusrakentamisen haasteita  
4.5.1 Rakennustöiden aikataulu ja kesto 
Aikataulussa pysyminen on ongelma. Pelkästään opiskelijavoimin on lähes 
mahdotonta pysyä aikataulussa, ellei rakentamisaikaa varata moninkertaisesti 
siihen nähden, mitä ammattirakentajilta menisi.  
”Totta kai niillä on joku aikataulu, mutta se laaditaan silloin kun asiasta sovitaan 
sillä lailla, että se on mahdollista oppilastyönä suorittaa (Huhtiniemi 2011).” 
”Ei pystytä ripeisiin aikatauluihin (Haara 2011).”  
”Rakennettiin sen verran hartaasti, et tuli hyvin vähän murheita (Saalaste 
2011).”   
Tämä ei välttämättä sovi työn tilaajalle tai tämä ei ole enää hänen kannaltaan 
järkevää. Monessa oppilaitoksessa on siis päädytty siihen, että rakentaminen 
hoidetaan opetuksen ja kustannusten kannalta järkevimmin rakentamalla oma-
kotitaloja perustajaurakointina. Näin projekti pysyy oppilaitoksen kontrollissa 
koko rakentamisvaiheen ajan ja rakentamisaikaa pystytään varamaan ainakin 
periaatteessa riittävästi. 
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Suunniteltu opetus vaikeutuu, jos kohteet jäävät kohtuuttomasti jälkeen tavoit-
teistaan. Tällöin olisi suunnitelmien mukainen opetus annettava jollakin muulla 
tavoin. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että rakennettavan talon aikataulu ve-
nyy entisestään, jollei tilannetta hoideta muilla tavoin. Aikataulua on tällöin otet-
tava kiinni muuten kuin opiskelijavoimin.  
”Tarvittaessa kohteen mukaan palkattu ammattimies.”  ”Se otetaan siten, että 
asiakas maksaa.”  ”Konesaumatut peltikatot oli, niin oli ammattimies tekemässä 
oppilaat apuna.” (Niittylä 2011.)  
”Yksityinen urakoitsija mikä tekee viimeistelytöitä.”  ”Kyllä kai se aika selvää on, 
kun rakennusalalla opetustyössä toimitaan. Enemmän materiaalia menee sinne 
pihanpuolelle enemmän kuin seinään”  ”Maalaamista ei kannata mun tai meiän 
mielestä lähtee liiemmin harjoitteleen koulun puitteessa… se on monesti nähty 
mitä se lopputulos on.” (Saalaste 2011.) 
Turun ammatti-instituutissa yhtä omakotitaloa rakennetaan keskimäärin kahdes-
ta ja puolesta kolmeen vuoteen. Rakentamisajat ovat oppilaitoksissa kautta lin-
jan pidentyneet (Mäntynen 2013). Tämä ei ole kuitenkaan ainoa mittari miettiä 
toteutuksen onnistumista, koska asiaa joudutaan pohtimaan monen eri tekijän 
kannalta. Eräs tällainen tekijä on se, kuinka järkevästi ja suunnitelmanmukai-
sesti kohde työllistää paikalla rakentavat opiskelijat.  
”Tavoitehan on niin, että me saadaan täysin markkinoille kilpailukyinen raken-
nus niin, et se täyttää kaikki ne laatuvaatimukset, jotka pitää täyttää, että täs on 
ainoastaan semmonen ero, että me ei tehdä bisnestä, vaan meillä ei ole täs, 
mää olen sitä koko ajan sanonut, meidän tarkoitus ei ole näillä rakennuksilla 
suurimmassa määrä rahoittaa tätä asiaa, vaan pystytään tarjoamaan opiskeli-
joille mielekkäitä oppimisympäristöjä, että ne oppivat siellä (Haara 2011).” 
Kokemus Turussa on osoittanut, että jos ammattioppilaitos saa uudelta alueelta 
useita tontteja ja tulee sinne ensimmäisenä, niin se lähtee pois vasta vuosia 
myöhemmin silloin, kun koko muu ympärillä oleva alue on jo aikaa sitten raken-
nettu valmiiksi. Tämäkin on yksi syy pysyä kohtuullisessa aikataulussa, jottei 
naapurustolle aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Tonttien kaavoituksessa ja luovu-
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tuksessa pitäisi huomioida myös tällaiset tekijät. Oppilaitoksen työmaa ei sovel-
lu aivan minne tahansa. (Liski 2013.) 
Turun ammatti-instituutissa yksi urakoiva opettaja tekee n. 30 h opetustyötä 
viikossa eli tämä on se aika, jona hänellä on opiskelijoita työkohteellaan. Paikal-
la on keskimäärin ehkä 12 opiskelijaa. Yhtä omakotitaloa rakennetaan kaksi ja 
puoli lukuvuotta. Lukuvuoden pituus on 38 opintoviikkoa.  
Työmenekki =  
2,5 lukuvuotta x 38 vko/lukuvuosi x 30 h/vko x 12 opiskelijaa =  
34200 opiskelijah 
Tämän karkean teoreettisen laskelman perusteella rakennusosasto tekee siis 
yhteensä 34 200 opiskelijatyötuntia rakennettavaa omakotitaloa kohden. Tästä 
puuttuu muiden opetusalojen työ, mutta toisaalta oppilaitoksen ja opetuksen 
muusta toiminnasta johtuen työtä ei myöskään käytännössä koskaan tehdä 
täyttä edellä laskettua aikaa. 
Paikallaan rakentaen ammattilaisillakin kuluu keskimääräisen omakotitalon ra-
kentamiseen noin 2500–3500 työtuntia (Patosalmi 2013). Tarkempien laskelmi-
en puuttuessa on suhdeluku kymmenen riittävä antamaan kuvaa opiskelijoiden 
keskimääräisestä tehokkuudesta ammattilaisiin verrattuna.  
Aloituksia ja lopetuksia opetusrakentamisessa on huomattavasti enemmän kuin 
ammattimaisessa pientalotuotannossa. Opetuksessa myös töiden purkamiseen 
ja korjaamiseen menee aikaa.  
Jos verrataan oppilaitoksen työkohteen toteutusta siihen, että vastaavanlaisella 
kohteella ovat ammattimaiset rakentajat, niin paikalla on helposti kymmenker-
tainen määrä tekijöitä (Jokinen 2013). Tämä jo yksin aiheuttaa sen, että työs-
kentely ei voi olla kaikilta osin tehokasta. 
Vertailuna Turkulaisen Hartela Oy:n omissa kohteissa on yleensä kymmenen 
ammattimiestä yhdellä työnjohtajalla, jos kohteella käytetään pääsääntöisesti 
omia miehiä. Aliurakoitsijoiden kanssa toimittaessa työnjohtovastuut menevät 
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eri tavoin riippuen siitä mistä työstä ja minkä kokoisista toimijoista on kyse 
(Ståhlberg 2013). 
Parhaimpaan rakentamisaikaan eli kesäisin työt ovat käytännössä kolme kuu-
kautta keskeytyksissä. Pitkä tauko vaatii myös enemmän työtä lopettaessa ja 
aloittaessa. 
Käytetyt opetusmetodit vaikuttavat myös rakentamisen nopeuteen. Jos on esi-
merkiksi tarkoitus pohtia työhön liittyvää teoriaa työn yhteydessä, niin tämä on 
luonnollisesti pois fyysisestä rakentamisesta. Työ voi keskeytyä myös silloin, 
kun koko ryhmälle demonstroidaan jotain asiaa.  
Hyvä opetus saattaa siis tarkoittaa myös sitä, että työ etenee hitaammin kuin 
mitä se olisi opiskelijavoimin teknisesti mahdollista toteuttaa. Tämä on huomioi-
tava rahoitusta ja aikatauluja suunniteltaessa. 
4.5.2 Riittävän laatutason saavuttaminen  
Koulutuspäälliköille tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että ostajien haluamaan 
laatutasoon pääseminen on yhä enemmän työn takana. Vaikka voidaan perus-
tellusti väittää, että opiskelijavoimin tehdyt pientalot ovat yleensä vähintään yhtä 
laadukkaita kuin rakennusliikkeiden tekemät, laatu ei tahdo aina tyydyttää. 
Asianmukainen opetus vaatii joka tapauksessa sen, että työ tehdään kunnolla.  
”Pyritään samaan kuin työelämässä tehdään ja jopa parempaa (Hallenberg 
2011).”  
Ostajat eivät ehkä arvostele pelkästään rakennuksen lopullista teknistä laatua ja 
ulkoasua, vaan he arvioivat koko prosessia - varsinkin, jos ovat seuranneet 
opetusrakentamista. Yleisesti on myös muodostunut tietynlainen näkemys am-
mattioppilaitoksen rakentamisesta, laadusta, hintatasosta ja takuuehdoista.   
”Tuppaa oleen ikuinen takuu meidän taloissa.”  ”20 vuotta sitten valmistuneita, 
päälliköt sanoo, että menkää laittamaan.” (Hallenberg 2011.) 
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Ammattioppilaitos ei ainakaan taloudellisten tekijöiden vuoksi jätä korjaamatta 
havaittuja puutteita myymissään kohteissa. Halutaan pitää yllä imagoa luotetta-
vasta toimijasta. On toki joskus opetusmielessäkin ihan perusteltua hoitaa rek-
lamaatiot pois ”ylimitoitetusti”. Haastatteluissa tuotiin esille jopa sellaista, että 
ostajat käyttävät oppilaitoksia tältä osin hyväkseen.  
Myytävien talojen laadun on oltava sellainen, että kauppa käy. Aivan viime ai-
koihin asti hinta on aina jossain määrin kompensoinut pieniä laatupuutteita. 
Puutteet laadussa liittyvät usein viimeistelyyn, jos työt on tehty loppuun opiskeli-
javoimin. Nyt näyttäisivät laatuvaatimukset kiristyneen siinä määrin, ettei oppi-
laitoskaan voi luottaa pelkästään edulliseen hintaan. Myyntiehtojen maininta 
”myydään siinä kunnossa kuin kohde on myyntihetkellä”, ei välttämättä pelasta, 
kun myyjänä on oppilaitos. Puutteet korjataan usein takuutyönä. 
”Joku meiän opettaja on aikanaan luvannut ikuisen takuun talolleen, niinku sille 
talolle jonka hän on opiskelijoiden kanssa tehnyt…15 vuotta vanha pelti kuo-
ri…vaihdettiin uusi pelti ja tehtiin ilmatteeks työt (Huhtiniemi 2011).” 
”Täytyy lyödä stop, muuten tulee lypsäminen (Hallenberg 2011).” 
Oppilaitoskaan ei voi siis kilpailla enää pelkästään hinnalla. Talotehtaiden laatu 
on yleensä varsin tasaista ja kilpailun myötä työn jäljen on oltava hyvää. Oppi-
laitosten omistajatahoilla olisi mahdollisuus myydä talot alle omakustannushin-
nan, mutta kuntien ja koulutuskuntayhtymien taloustilanne ei tällaista taida sal-
lia. Julkisyhteisön on myös vaikeaa luovuttaa omaisuuttaan alle omakustannus-
hinnan (Mettälä 2013). 
Vaihtoehtoja talojen laadun saamiseksi riittävälle tasolle on vain muutama, jos 
opiskelijavoimin ei laatua saada riittäväksi. Talo on rakennettava määrätyltä 
osin joko omien tai ulkopuolisten ammattimiesten avulla tai käytettävä ulkopuo-
lisia urakoitsijoita.   
”Yksittäisiä rakenteellisia juttuja, että on sellaisia ammatillisia valmiuksia opettaa 
täällä koululla.” ”Me otettiin firma asentamaan ne sisäportaat.” (Huhtiniemi 
2011.) 
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Monessa oppilaitoksessa on perinteisesti päädytty omien ammattimiesten avus-
tamana tapahtuvaan rakentamiseen. Ammattimiehet tekevät joko yhdessä opis-
kelijoiden kanssa tai yksinään varallisemmat, vaikeat ja huolellista jälkeä vaati-
vat työt. Tyypillisesti kyse on viimeistelyvaiheen töistä. Ongelmana on se, että 
näiden samojen ammattimiesten työpanosta tarvittaisiin myös työnopettajien 
apuna ensimmäisten luokkien aloittaessa, kun yleensä ei vielä olla omakotitalo-
kohteella. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat kuitenkin seuraavan vuo-
den työvoima omakotitalokohteilla ja heihin pitäisi panostaa, jotta talot saadaan 
silloin tehdyksi. (Leinonen; Niittylä; Saalaste 2013.) 
4.5.3 Opetusrakentamisen teknisiä haasteita  
Kiristyvät energiatehokkuusmääräykset mahdollisine vaadittavine tiiveysmit-
tauksineen lisäävät laatuvaatimuksia oppilaitoksien rakennuskohteille (Mänty-
nen 2013). ”Ensi vuosikymmenen (2020-luku, kirj. huom.) vaihteessa on odotet-
tavissa tiukentuvaa lainsäädäntöä, jolloin rakennusten energiatehokkuusdirek-
tiivin ohjaamana kaikkialla EU:ssa siirrytään lähes nollaenergiarakentamiseen. 
Pohdittavaa miten annetut vaatimukset saadaan järkevästi täytettyä” (Suomira-
kentaa.fi 2013). 
Rakentaminen opiskelijavoimin vaatii aina panostusta siihen, että miten riittävän 
hyvä tekninen laatu saadaan aikaiseksi. Määrätyiltä osin voidaan toki aina käyt-
tää ulkopuolista työvoimaa. Mutta esimerkiksi rakennusvaipan tiiviiksi saattami-
nen, ei välttämättä onnistu vain ulkopuolista ammattityövoimaa käyttämällä. 
4.5.4 Työturvallisuusmääräysten kiristyminen  
Muutaman viime vuoden aikana rakennusalan työturvallisuusmääräykset ovat 
kiristyneet. Opetushallituksen julkaisemassa rakennus-, talotekniikka- ja pinta-
käsittelyalojen oppimisympäristöjen turvallisuusoppaassa (2012) sanotaan: 
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”Työturvallisuudesta vastaavan opettajan on esitettävä rakennuttajan (koulutuk-
sen järjestäjän) edustajalle rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunni-
telmat.”   
Nämä ohjeet on ensimmäistä kertaa annettu opetushallituksen taholta. Tähän 
saakka oppilaitoksen työmaat ovat olleet teollisuuden ja koulun välimaastoa 
työturvallisuuden suhteen. Työturvallisuuden toteutuminen on jäänyt opettajien 
ammattitaidon ja harkinnan varaan. Nyt on kuitenkin otettu kanta, että toimitaan 
täysin rakennusteollisuuden normiston osoittamalla tavalla. 
Rakennusalan opettajat ovatkin varsin hyvin tiedostaneet sen, että opetusra-
kentamisen suhteen vallitsevat samat työturvallisuusnormit kuin teollisuudessa. 
Puutteiden selittely koulun kohteeseen vedoten on myös loppunut. (v. Hertzen 
2013.)  
Rakennusalan työturvallisuuden kehitys toki nähdään hyvänä, mutta oppilaitos-
ten kannalta tämä tarkoittaa omakotitalotyömaan kohdalla sitä, että opettajan 
ohjausajasta menee entistä enemmän työturvallisuuden varmistamiseen ja tä-
hän liittyvän välttämättömän oheistoiminnan hoitamiseen. Opiskelijoiden jatku-
vasti lisääntynyt levottomuus yms. työn tekemistä haittaavat tekijät vaativat pal-
jon huomiota ja ovat myös lisätekijöinä siihen miksi työturvallisuuden varmista-
minen vie opettajalta entistä enemmän aikaa. 
”Työturvallisuus on kiristynyt huomattavasti ja on hyvä asia, että siihen kiinnite-
tään huomiota (Saalaste 2011).”  
Opettajan on oman oikeusturvansa vuoksi varmistuttava työturvallisuudesta 
aikaisempaa paremmin. Työturvallinen rakentaminen on sinänsä toki ollut ta-
voitteena kautta vuosikymmenet, mutta nyt vastuukysymykset ja opiskelijoiden 
todelliset valmiudet on varmistettava aivan eri tavalla kuin aikaisemmin ja tähän 
kuluu aikaa. 
Tiettyjä työvaiheita alkaa olla jo vaikea teettää varsinkin alle 18-vuotiailla nuoril-
la, jos työturvallisuusmääräysten kehitys jatkuu tämän suuntaisena. Tämä aihe-
uttaa omakotitalojen oppilaitosrakentamiselle uusia haasteita.  
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”Mitenhän tulevaisuudessa yleensäkään voidaan ammattia opettaa, jos työtur-
vallisuusvaatimukset vielä olennaisesti kiristyvät (Ohtonen 2013).”  
Oppilaitosten työmailla pitäisi opetettavan ryhmän koko määräytyä työturvalli-
suusvastuiden perusteella paljon nykyisiä maksimiryhmäkokoja pienemmäksi 
(Mäntynen 2013).  
4.5.5 Tonttien hankinta  
Tämän selvitystyön tuloksena tuli esille yleisesti tiedetty rakentamiseen liittyvä 
ongelma. Jokaisen omaa tuotantoa harjoittavalle oppilaitokselle on sen historian 
aikana syntynyt useita kertoja ongelmia tonteista.  
”Kuntayhtymä ei ole antanut lupaa ostaa tontteja (Niittylä 2013).”  
”Tontteja ei saanut kuin naapurikunnista (Hallenberg 2013).” 
”Ollaan Lahden kaupungin kanssa  päästy sellaiseen neuvottelusysteemiin, että 
saadaan aina kortteli, jossa on noin kymmenen taloa (Haara 2011).”  
On ollut tilanteita, jolloin tontteja ei ole saatu joko ollenkaan tai ei ainakaan riit-
tävän ajoissa. Sijainti on voinut olla väärä, kaavamääräykset sopimattomia ope-
tusrakentamiseen, on saatu vain yksittäisiä tontteja jne. 
”Kaupungin  kans toiminta ollut sellaista, me ollaan saatu nää tontit semmosil-
taa paikoilta, että ne tontit on lähellä. Sijainti on ollut hyvä … tää on tuonut myös 
tiettyjä rajoitteita, yks on ollut et nää tontit on ollu hyvin ahtaita.”  ”Semmosii  
tonteja  et ei ole kelvannut ehkä kenellekään ja kaupunki on antanut ne meille 
koska ne on kaupungin vuokratontteja.”  ” Naapurit on jo ympärillä rakennettu 
valmiiksi.” (Saalaste 2011.) 
Pitkäjänteinen suunnittelu ja opetuksen järkevä toteuttaminen vaatii kuitenkin 
tiedon siitä, miten tontteja saadaan. Tonttien luovutuksen on toimittava siten, 
että ne ovat ajoissa rakennettavissa ja että luvat saadaan kuntoon. 
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”Me lähetetään täältä aloitteet, että nyt tarvittais tontteja …itsekin ollaan aloit-
teellisia, että mistä niitä tontteja löydettäis (Huhtiniemi 2011).”   
4.6 Rakentaminen ja kaavoitus  
4.6.1 Kaavoituksen tavoite  
Kaavoitus on suunnittelua siitä mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita kau-
pungissa (kunnassa) käytetään. Kaavoitusta säädellään maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) sekä asetuksen (MRA) avulla. Kaavatasoja on kolme: maakunta-
kaava, yleiskaava ja asema-kaava. Yksityiskohtaisemmat kaavat perustuvat 
aina yleisempien kaavojen määräyksiin ja ohjeisiin. (Turun kaupunki 2012.) 
Oppilaitoksen opetusrakentamisella on vaikutuksensa ympäristöön, joihin olisi 
syytä perehtyä jo kaavoitusvaiheessa laadittaessa kaavoja. Tähän ei ole kaa-
voittajien puolelta estettä, jos asiaa ryhdytään riittävän ajoissa ajamaan ja asia 
katsotaan kunnassa yhdessä oppilaitoksen omistajatahon kanssa tarpeelliseksi. 
(Eteläkoski 2013.) 
4.6.2 Kaavoituksen vaikutuksen arviointi  
Kaavoituksen vaikutuksen arviointi on prosessi, jossa pyritään kuulemaan kaik-
kia niitä tahoja, joihin tuleva laadittava kaava tulee vaikuttamaan. Tulisi siis löy-
tää ja määritellä ne tahot, joita kaavoitus koskee. (Raatikainen ym. 2000.) 
Oppilaitosten omana tuotantona tehtävän rakentamisen yksi kulmakivi, kuten 
kaikessa muussakin uudisrakentamisessa, on kaavoitus ja sitä kautta saatavat 
tontit. Kunta ei ehkä voi ottaa kaavoituksessaan huomioon kaikkia opetusraken-
tamiseen liittyviä tekijöitä. Osa näistä tekijöistä olisi kuitenkin huomioitavissa 
kaavoituksen vaikutuksen arvioinnin kautta. (Liski 2013.)  
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Tarpeellisuudestaan huolimatta opetusrakentaminen on myös ympäristöään 
kuormittava tekijä, jolla on omat erityispiirteensä muuhun rakentamiseen verrat-
tuna.  
Rakentaminen kestää moninkertaisen ajan ammattirakentajiin verrattuna. Koh-
teilla on kerrallaan väkeä jopa kymmenkertainen määrä verrattuna ammattira-
kentajiin. Opiskelijat ovat nuoria ja osa ehkä vielä käytökseltään lapsia ja tämä 
aiheuttaa hyvänkin kontrollin alla kaikenlaista naapurustoa kuormittavaa häiriö-
tä. Opiskelijoiden auto-, moottoripyörä- ja mopoliikenne aiheuttavat häiriötä. 
Kun oppilaitoksille luovutetaan tontteja, kaikki nämä erityispiirteet tulisi huomioi-
da jo kaavoituksen alkuvaiheessa. 
Olisi eduksi, että oppilaitoksen omakotitalotyömaat olisivat mahdollisimman lä-
hellä tukipalveluja antavaa pääkoulua tai sen pienempää yksikköä. Tämä ei ole 
mahdollista kuin tietyn ajanjakson oppilaitoksen historiassa. Ennemmin ja myö-
hemmin joudutaan rakentamaan kauempana pääkoulusta, ellei sitten oppilai-
toksen tai rakennusosaston sijaintia muuteta.  
Harvoin tapahtuva kohteelta toiselle siirtyminen tarkoittaa sitä, että siirtymisiin 
kuluva työ voidaan käyttää varsinaiseen rakentamiseen eli opetustoimintaan ja 
sen kehittämiseen. Harvoin tapahtuva siirtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, 
että oppilaitos saa samalta alueelta useita tontteja.  
Käytännössä tonttien pitää olla vierekkäin, jotta voidaan hyödyntää rakentamat-
tomia tontteja rakennusosaston erilaisiin toimintoihin. Yhdelle normaalikokoisel-
le (n.1.000m²) omakotitalotontille eivät mahdu kunnolla edes opetusrakentami-
sen kaikki perustoiminnot saati sitten muun opetus- ja huoltotoiminnan vaatimat 
tilat. Toisaalta tulee vastaan myös sekin, ettei opetusrakentamiselle voida vara-
ta liian suuriakaan alueita, jotta alue saadaan valmiiksi ja voidaan rauhoittaa 
asumiselle kohtuullisen ajan kuluessa. (Haara; Saalaste 2011; Leinonen 2013.) 
Pedagogisista ratkaisuista johtuen oppilaitoksella pitäisi olla yhtä aikaa vähin-
tään kolmessa eri vaiheessa olevia taloja, jotta opetus olisi järkevää. Jokaisen 
opetusryhmän pitäisi saada rakentaa perustus-, runko- ja viimeistelyvaiheessa 
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olevaa kohdetta (Haara 2011). Toinen vaihtoehto on, että sama opiskelijaryhmä 
rakentaa yhden talon alusta loppuun (Niittylä 2011; Leinonen 2013).  
Siinä vaiheessa tulee aina ongelmia, kun alueelle ei voi aloittaa enää uutta koh-
detta. Miten tällöin järjestetään tietyn ikäryhmän opiskelijoille eri vaiheessa ole-
via kohteita. Jos seuraava alue on riittävän lähellä, tilanne ei tuottane ongelmia. 
Uuden kohteen pitäisi olla lyhyen kävelymatkan päässä, jottei sinne tarvitsisi 
siirtää kaikkia huoltotiloja ja olisi tarvittaessa mahdollista siirtyä saman työpäi-
vän aikana kohteelta toiselle.  
Kaavoituksessa pitäisi siis huomioida vuosikymmenten tähtäimellä opetusra-
kentamisen tarve, jotta valmiiksi rakennetulta alueelta toiselle siirtyminen olisi 
järkevää. Tähän olisi hyvä olla mekanismi, jolla tällainen suunnittelu turvattai-
siin, ettei se jäisi tapauskohtaiseksi tai kertaluonteiseksi, eikä jatkuvuus yksin 
henkilöiden varaan (Eteläkoski 2013; Liski 2013). 
4.6.3 Liikenne- ja aluejärjestelyt opetusrakentamisen yhteydessä  
Opetusrakentamisen kaavoituksessa pitäisi huomioida alueelle aiheutuva yli-
määräinen ja pitkäaikainen liikenne. Pelkästään opiskelijoiden siirtymiset mah-
dollisesti omin kulkuneuvoin aiheuttavat aikamoisen kuormituksen alueelle. Pi-
täisi siis tehdä tarvittaessa ylimääräisiä rakennusaikaisia kulkujärjestelyitä. Täl-
lainen on mahdollista vain, jos jo kaavoituksen alkuvaiheessa otetaan tällaiset 
asiat huomioon. Osa järjestelyistä on mahdollista tehdä vielä tonttien luovutuk-
sen yhteydessä, jos kunnan maanomistus tms. tekijät nämä järjestelyt sallivat. 
(Liski 2013.) 
Talot myydään sitä mukaa, kun ne tulevat myyntikuntoon. Näin oppilaitoksen 
työmaiden viereen tulee naapureita. He ovat ostaneet talonsa oppilaitokselta ja 
ovat näin erityisasemassa, kun oppilaitos rakentaa lisää heidän viereensä. Siitä 
huolimatta, että ovat ostaessaan tienneet sen, että oppilaitos rakentaa vieressä 
vielä useamman vuoden, odottavat he rakentamisen häiritsevän heitä mahdolli-
simman vähän. (Haara 2011.) 
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Käytännössä lähes joka kohteella on selvä tonttien rakentamisjärjestys. Yleensä 
asuma-alueet suunnitellaan siten, ettei turhaa läpikulkuliikennettä tulisi ja näin 
oppilaitos aloittaa rakentamisen perältä eli kadun päästä. Näin aivan viimeiseksi 
rakennetaankin sitten jo muun valmiin asujaimiston keskellä mahdollisesti aivan 
pistokatujen risteyksessä. (Liski 2013.) 
Esimerkiksi Turussa mikään ei periaatteessa estä tie- tai aluejärjestelyjä, joita 
joudutaan tekemään tai joita oppilaitos haluaisi tehdä helpottamaan rakentamis-
ta. Alueita varattaessa nämä seikat olisi otettava huomioon. Joka alueella on 
kuitenkin omat piirteensä sen suhteen, miten näitä toiveita voidaan toteuttaa. 
(Liski 2013.) 
4.6.4 Tonttien kaavamääräysten on sovelluttava opetusrakentamiseen  
Suunniteltaessa kaavamääräyksiä opetusrakentamiseen varatuille tonteille, on 
otettava huomioon, että opetukseen tarvitaan yksinkertaisia perusratkaisuja.  
”Ykskerroksinen elementtitalo pystytään talven aikana tekemään.”  ”Jos on pit-
kästä niin menee kaks vuotta.” (Niittylä 2011.) 
”Lähetään tasamaa peruspohjaa rakentamaan yksikertaista suorakaiteen muo-
toista perustaloa ilman haastavia rakennusosia tai rakenteita. Ehkä se rivitalo-
alue tulee myöhemmin kysymykseen… (Saalaste 2011).” 
Tonttien luovutuksesta vastaavien tahojen intressissä on antaa paremmat tontit 
näyttävien ja arvokkaiden kohteiden rakentamiseen. Näistä tonteista ja niille 
rakennettavista taloista on saatavissa hyvä hinta ja ne ovat yleensä helpommin 
myytävissä. Mitä arvostetummalle paikalle rakennetaan, sitä enemmän tulee 
vaatimuksia myös laadulle. (Liski 2013.) Tämä tarkoittaa oppilaitoksen kannalta 
pidempää rakennusaikaa tai panostusta ulkopuoliseen tai omaan ammattityö-
voimaan. Lopputulos voi olla opetuksen ja oppilaitoksen talouden kannalta aika 
samanlainen, jos rakennetaankin vaatimattomampia kohteita huonommille ton-
teille. 
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Opetusrakentamisessa tulisi olla yksitasoisia tai muilla tavoin yksinkertaisia pe-
rusratkaisuja, jos pyritään rakentamaan opiskelijatyönä mahdollisimman suuri 
osa rakennuksesta.  
Tonteille laadittavien kaavamääräysten suhteen oppilaitoksilla olisi siis tarvetta 
keskustella kaavoittajan kanssa hyvissä ajoin. Oppilaitoksen rakentaminen läh-
tee siitä, että kaavoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat halutun toiminnan.  
Liian monta samalle alueelle tulevaa tonttia ei ole hyvä ratkaisu, koska tällöin 
alue saattaa saada oppilaitoksen alueen leiman. Tontit pitäisi voida sijoittaa si-
ten, että opetusrakentaminen siirtyy uusien asukkaiden vierestä kohtuullisessa 
ajassa. Tämä saattaisi vaatia tiettyjä ratkaisuja jo kaavoitusvaiheessa. (Etelä-
koski 2013.) 
4.7 Turun ammatti-instituutin opetusrakentaminen  
4.7.1 Miten Turun ammatti-instituutti rakentaa  
Turun ammatti-instituutin omakotitalorakentaminen on perustunut opettajajoh-
toiseen urakointiin. Opettajajohtoisuus tarkoittaa sitä, että kohdetta rakentavalla 
opettajalla on päärooli hankkeen vetämisessä. 
Saadessaan työn alla olevat talot tiettyyn valmiusasteeseen, omakotitaloja ra-
kentava opettaja ryhtyy hankkimaan seuraavaa kohdetta. Hän aloittaa seuraa-
van tai seuraavien omakotitalojen suunnitteluttamisen kaupungin opetuskäyt-
töön varaamille tonteille.  
Tavallisimmin yhdellä opettajalla on ollut rakenteilla samanaikaisesti kahdesta 
kolmeen omakotitaloa. Tontit ovat olleet yleensä vierekkäin tai kadun molemmin 
puolin. Ongelmana on aina ollut alueelta toiselle siirtyminen, kun loppuvaihees-
sa on jouduttu olemaan kahdella eri paikassa olevalla kohteella. Joskus on jopa 
hetkellisesti ollut pulaa töistä, jos uuden kohteen aloitus on jostain syystä viiväs-
tynyt. 
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Jatkossa Turussa toimitaan kahdella lähekkäisellä alueella Yli-Maarian kaupun-
ginosassa, missä kummassakin on kymmenkunta tonttia. Ensimmäisellä ns. Yli-
Maaria 1:n alueella valmistuu ensimmäinen talo vuoden 2013 aikana. Tällä alu-
eella on parhaillaan rakenteilla kolme omakotitaloa. Yli-Maaria 2:lla aloitetaan 
rakentaminen syksyllä 2014. Kohteiden etäisyys toisistaan on kuitenkin sen ver-
ran suuri, etteivät opettajat voi toimia samanaikaisesti molemmilla alueilla. 
Turun ammatti-instituutissa on ollut samanaikaisesti tekeillä yleensä seitsemäs-
tä kymmeneen eri vaiheessa olevaa omakotitaloa. Näillä kohteilla opettajia on 
ollut kolme. Opiskelijamäärän kasvettua neljännellä aloitusryhmällä, tarvitaan 
neljäs opettaja. Omakotitalokohteilla olevilla opettajilla ei ole muuta opetusta. 
Kohteita on katsottu rakennettavan kaikkein tehokkaimmin tällä järjestelyllä, 
missä ko. opettajat keskittyvät vain rakentamiseen ja jokaisella on omat kohteet.  
Periaatteena Turussa on ollut rakentaa omakotitalot omin voimin alusta loppuun 
mahdollisimman valmiiksi. Tämä on tapahtunut eri osastojen yhteistyönä. Ulko-
puolisilta toimijoilta on hankittu periaatteessa vain sellaisia suorituksia, joita ei 
ole ollut mahdollista tai järkevää opiskelijavoimin toteuttaa. Yleensä kysymyk-
sessä ovat olleet joko vaaralliset, luvanvaraiset, erikoisosaamista tai huippulaa-
tua vaativat työt. On toki joskus otettu vain aikataulua kiinni, jos kohde on koh-
tuuttomasti jäljessä budjetoidusta myyntiajankohdasta tai suunniteltua opetusta 
ei ole voitu muuten järjestää. Ulkopuolisten toimijoiden käyttö on jatkuvasti li-
sääntymässä. Hallitusti hoidettuna tämä onkin eräs malli toteuttaa opetusraken-
tamista. 
Kohteella vastaavana työnjohtajana toimiva opettaja rakentaa yleensä kahden 
eri ryhmän kanssa. Kohteella toimii työvaiheen mukaisesti myös talotekniikan ja 
sähköosaston opiskelijoita joko em. rakennusosaston opettajan tai oman opet-
tajansa ohjauksessa. Tavallisin tilanne on kuitenkin ollut sellainen, että raken-
nusalan opettaja on paikalla yksin ja ohjaa myös muiden osastojen opiskelijoita.   
Muiden kuin em. osastojen palvelut ovat satunnaisempia, mutta aina pyritään 
käyttämään oman oppilaitoksen työpanosta, jos se vain on mahdollista ja järke-
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vää. Esimerkkinä näistä muista palveluista ovat logistiikkaosaston suorittamat 
kuljetukset ja metalliosaston hitsaustyöt. 
4.7.2 Mitä Turussa on tehty opetusrakentamisen kehittämiseksi?  
Turussakin on entistä enemmän ryhdytty miettimään sitä, miten opettaja vapau-
tetaan perustehtäväänsä eli ohjaamaan opiskelijoiden rakennustyötä eli perin-
teisemmin ilmaistuna opettamaan. Samanaikaisesti on kuitenkin mietittävä 
myös sitä, miten rakennusprosessi kaikkine vaiheineen saadaan hoidetuksi 
valmiiksi käytettävissä olevin resurssein.  
Todennäköisesti jatkossa ei resursseja ole odotettavissa nykyistä enemmän, 
vaan paras mahdollinen tilanne lienee nykytason säilyttäminen. Toiminnan vaa-
tima tehostaminen on siis tehtävä ilman lisärahoitusta. 
Omakotitalojen vaihtoehtona Turussakin on harjoitustöiden teettäminen, pie-
nehköjen töiden hankkiminen ulkopuolelta sekä teollisuudessa tapahtuva työs-
säoppiminen.  
Ulkopuolelta tilattavat pienet työt, esimerkiksi erilaiset katokset ja varastot, ovat 
taloudellisessa mielessä hyviä kohteita, mutta opetuksen suunnittelun kannalta 
niitä pitäisi tulla tasaisesti tietty määrä. Tilatusta työstä laskutetaan asiakkaalta 
yleensä vähintään materiaalien hinta. 
4.8 Oppilaitoksia yhdistäviä näkökohtia  
4.8.1 Rakennusosaston asema oppilaitoksessa  
Haastattelujen kuluessa selvisi miten oppilaitos oli saanut tai pystynyt opetusra-
kentamisensa omalta kannaltaan organisoimaan ja minkälaiset kehitysnäkymät 
heillä oli. Analysoitaessa syitä, tilanne näytti riippuvan siitä, millainen asema 
rakennusosastolla oli suhteessa koko oppilaitokseen sekä erityisesti siitä, mil-
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lainen asema rakennusosastoa operatiivisesti johtavalla henkilöllä näytti olevan 
suhteessa oppilaitoksen johtoon.  
”No varmasti vaikuttaa (Huhtiniemi 2013)!”  
”Aika vähän ollaan saatu tukea näihin kohteisiin”  ”Aika paljon tulee lokaa nis-
kaan talouspuolelta ja aika moisia tarkennuksia pitää tehdä”  ”Pitäs saada rahal-
lista voittoa.”  ”Kun on eri alojen ihmisiä hinnoitteluista näistä mitään ymmär-
rä”… ”Ei ymmärrä rakentamisesta kovin hirveästi.” (Niittylä 2011.) 
Oppilaitosten ylemmässä johdossa ei rakennusalataustaisia henkilöitä ollut. 
Suurimmassa osassa oppilaitoksia rakennusosaston ensimmäisen esimiehen 
yläpuolella seuraavana oli kuitenkin teknisen taustan omaava henkilö. Tämä ei 
toki tarkoita sitä, etteivätkö rakennusosaston asiat voisi silti olla hyvin, vaikka 
ylemmät esimiehet eivät olekaan rakentajia. Tämä voi jopa lujittaa rakennus-
osaston asemaa. 
”Rakennus- ja talotekniikka- alat on mun vastuualue”  ”Koulutuspäälliköt on apu-
laisrehtorien alaisia esim että tuota, esim mun apulaisrehtori on sosiaali- ja ter-
veys alalta”  ”Organisaatiota ollaan kyllä just muuttamassa ja siellä muutok-
sessa mennään siihen klusteriajatteluun mitä opetushallitus ajaa läpi”…”Sieltä 
tulisi sellainen tekniikka klusteri”. (Huhtiniemi 2011.) 
”Todistaminen, että kannattaa on jatkuvaa jokapäiväistä hommaa”  ”Ymmärtää 
että pitää päästä käytännössä tekemään.” (Niittylä 2011.) 
4.8.2 Eri opetusalojen yhteistoiminta rakentamisessa  
Hyvin organisoitu, suunniteltu ja toimiva sisäinen aliurakointi on yksi opetusra-
kentamisen onnistumisen edellytys. Oppilaitoksen rakennuskohteella toimivien 
muiden opetusalojen osastojen ja rakennusosaston välinen yhteistoiminta sujui 
parhaiten silloin, kun eri osastot toimivat saman johdon alaisuudessa. (Haara; 
Niittylä; Huhtiniemi 2011.)  
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”Maalaus ja lvi puoli toimii hyvin, kun ne on samaa osastoa ja opettajat keske-
nään juttelee.”  ”(sähköosasto kirj. huomio) vähän nihkeimmin lähtee, kun ei 
opettajat ole päivittäin keskenään.” (Niittylä 2011.) 
”Talotekniikan kanssa pelaa yhteistyö hyvin, me ollaan samaa osastoa, sama 
esimies (Haara 2011).”  
Vastaavasti yhteistyö eri yksiköihin kuuluvien osastojen kanssa tuntuu sujuvan 
selvästi huonommin. Pahimmillaan yhteistyön sujumattomuus saattaa jopa 
olennaisesti haitata rakennusosaston toimintaa. (Saalasti; Leinonen 2013.)  
”Ei siinä mitään mainittavia ongelmia oo ollut (sähköosaston kanssa toimittaes-
sa, kirj. huomio) (Huhtiniemi 2011).” 
4.8.3 Omakotitalojen valmiusaste  
Kaikkien oppilaitosten perusajatus oli, että omakotitalot rakennetaan mahdolli-
simman pitkälle valmiiksi opiskelijatyönä. Valittu toimintatapa toki vaikutti siihen, 
tehtiinkö pintatyöt valmiiksi saakka vai jätettiinkö ne muiden tehtäväksi. Piha-
töistä tehtiin yleensä ostajan kanssa erillinen sopimus kaupanteon jälkeen tai 
nämä jäivät kokonaan ostajalle. Hämeenlinnassa ja Tampereella on oma maan-
rakennusosasto, jotka voivat hoitaa perustustyö- ja piharakennusvaiheen maan-
rakennustyöt. Oulussa tehdään yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa etenkin 
perustusvaiheen maanrakennustöissä. Tampereella työn tilaajana toimiva ra-
kennuttajaorganisaatio pystyy rakentamaan tarvittaessa talot täysin valmiiksi. 
”Maanrakentajat tekee pohjatyöt omalla kalustolla (Hallenberg 2011).” 
”Paikalla tehdään kaikki ja itse”  ”Asiakas neuvottelee koulun kanssa pihatöistä.” 
(Haara 2011.) 
”Me tehään periaatteessa ite kaikki”  ”Myydään viimeistelytöitä  vailla valmii-
na…hyvin vaikea löytää rakennusalan perustutkinnosta kohtaa mitä se palve-
lis.” (Huhtiniemi 2011.) 
”Et jätettäis talo kesken… kyll on intressiä tehdä talo valmiiksi (Saalasti 2011).” 
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4.8.4 Tonttien saatavuus  
Tonttien saatavuus nousi tavalla taikka toisella esiin joka oppilaitoksen kohdalla. 
Se miten rakentaminen oli organisoitu, riippui kaikkein eniten juuri siitä, miten 
oppilaitoksen oli mahdollista saada tontteja. Tontteja annetaan oppilaitoksille 
tarjolla olevien tonttien joukosta huomioiden mahdollisuuksien mukaan näiden 
toiveet. 
Lahden ja Oulun tilanteen saattoi ajatella olevan aidosti sellaisen, että he ovat 
saaneet mitä ovat pyytäneet. Tampereella oltiin myös tyytyväisiä tonttien riittä-
vyyteen ja sijaintiin kaikkien heidän yksiköidensä osalta, mutta toimintatapakin 
heillä on muihin oppilaitoksiin nähden erilainen, koska tilaajaorganisaatio hoitaa 
tonttien hankinnan. 
”Me tehdään pientaloja, omakotitaloja ja meillä on sillä lailla, että me tehdään 
kortteli kerrallaan. Ollaan Lahden kaupungin kanssa  päästy sellaiseen neuvot-
telusysteemiin, että saadaan aina kortteli, jossa on noin kymmenen taloa.” 
(Haara 2011.) 
Hämeenlinnassa omakotitalorakentaminen loppui osittain siihen, että tontteja ei 
ollut saatavilla riittävän läheltä ja tonteille siirtymiseen jouduttiin käyttämään 
kohtuuttoman paljon aikaa. Hämeenlinnan kaupunki ei voinut enää osoittaa op-
pilaitoksen läheltä tontteja opetusrakentamiseen. 
”Ilmaisia tontteja lahjoituksena ympäristökunnista (Hallenberg 2011).” 
”Tontteja ei saanut enää kuin naapurikunnista”.  ”Matkat vei pari tuntia päiväs-
sä.” ”Johto laskeskeli ja päätti lopettaa omakotitalorakentamisen.” (Hallenberg 
2013.) 
Jyväskylässä on jo pitkään haluttu saada omia tontteja, mutta rakentamista 
näyttäisi silti riittävän työurakoiden muodossa, vaikka kaupungilta ei saadakaan 
tontteja. 
”Kuntayhtymä ei ole antanut lupaa ostaa tontteja (Niittylä 2011, 2013).” 
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Espoossa päästiin valitsemaan tarjonnasta ”ohi jonon” ja tontteja saadaan jat-
kossakin kaupungilta, mutta ehkä vain muutama kerrallaan. Tonttienhankintaa 
ollaan heillä kuitenkin kehittämässä. 
”Kuntayhtymän johdolle mietittäväksi, et kuntayhtymän johto pääsee keskuste-
lemaan ylemmän kaupungin johdon kanssa.”  ”Nyt ollaan pääsemässä sellai-
seen pisteeseen, et kaupunki kaavoittaa uusia alueita ja päästäs tasamaalle 
tekemään ja saataisi vietyä meiän arvokkaat parakit et saadaan luokkatilatkin 
toimivaks.”  ”Voitais samalla alueella rakentaa monta vuotta.”   ”Vielä lisäksi hy-
vien kulkuyhteyksien varrella et opiskelijat pääsee sinne helposti junalla tai tolla 
bussilla.” (Saalaste 2011.) 
4.8.5 Rakentaminen on muuttunut haasteellisemmaksi  
Kaikki haastateltavat toivat esille sen, että opetusrakentaminen on muuttunut 
varsin haasteelliseksi viime vuosien aikana. Omakotitalojen laatutason saavut-
taminen riittäväksi alkaa tuottaa ongelmia. 
”Jonkun verran se vaikuttaa asiakasvalintaan minkälaisia kohteita pystytään 
ottaan. Asiakkaan pitää ymmärtää, että me ollaan oppilaitos”   ”Me tehhään etu-
käteen kirjalliset sopimukset kohteesta mitä me tehään ja mitä työhön kuuluu.”    
”Pitää arvioida mitä pystyy tekemään.” (Niittylä 2011.) 
”Hörhöö otetaan pois, yläkerrat pois, tehdään pelkkä alakerta (yksitasoisia, kirj. 
huomio)  (Hallenberg 2011).” 
Aikataulussa pysyminen onnistuu vain, jos siihen varataan riittävän paljon ai-
kaa. Tämä on pääsyy siihen, miksi oppilaitokset rakentavat omakotitaloja perus-
tajaurakointina, jolloin kohteen toteutus on loppuun saakka omissa käsissä. 
”Totta kai niillä on joku aikataulu, mutta se laaditaan silloin, kun asiasta sovitaan 
sillä lailla, että se on mahdollista oppilastyönä suorittaa (Huhtiniemi 2011).” 
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”Se on vaan yritettävä keskustella, että asiakas hyväksyy sen ja sitten, jos ma-
holista ottaa ammattimiehen.” ”Sovitaan mitä keritään tekemään.” (Niittylä 
2011.) 
”Aikataulu tulee vastaan niin, ettei oppilas oikein mahdu sinne mukaan (Haara 
2011).” 
Työturvallisuuden varmistamiseen kuluu aikaisempaan nähden huomattavan 
paljon enemmän aikaa. Osassa oppilaitoksia ovat työmaalla jo pitkään toimineet 
opettajat alkaneet vaatia työn kierrättämistä, ettei aina samojen opettajien tar-
vitsisi kantaa juuri näitä vastuita (Saalaste 2013). Tämä lienee uusi ilmiö niissä 
oppilaitoksissa, joissa on ollut työnjako omakotitaloja rakentaviin ja muihin am-
matinopettajiin.  Opettajat eivät ole yleensä vaihtaneet tehtäviä, vaan työnjako 
on ollut varsin pysyvä. 
4.9 Oppilaitoksia erottava näkökohta on rakentamisen organisointi  
Rakentamiseen liittyvästä toiminnassa kaikki muu kuin itse teknisen rakennus-
työn toteuttaminen on tänä päivänä toisen asteen ammattioppilaitoksille ”vält-
tämätön paha” (Huhtiniemi 2011).  
Haastatteluissa nousi esille tärkeänä asiana se, millaisia järjestelyitä ammat-
tiopistot ovat tehneet, että voisivat keskittyä mahdollisimman paljon vain itse 
rakentamiseen eli opetukseen. Jokaisessa oppilaitoksessa on yhdistelty näitä 
selvitystyössä nousseita pientalorakentamisen mallien elementtejä heille tarkoi-
tuksenmukaisimmalla tavalla.  
Kaikki kyselyssä mukana olleet ammattioppilaitokset ovat valinneet omakotitalo-
tuotannon yhdeksi opetuksen kulmakiveksi. Selvitystyön tekemisen aikana Hä-
meenlinna oli tosin luopunut omakotitalorakentamisesta, mutta tämän oppi-
laitoksen historian aikana tämä vaihe on vielä toistaiseksi varsin lyhyt. Suuren 
oppilaitoksen kohdalla omakotitalotuotannon loppuminen on kuitenkin merkille 
pantava asia. 
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Jokainen oppilaitos pyrkii toteuttamaan rakentamistaan vähän eri tavoin, mutta 
kaikkien tavoitteena on keskittyä rakentamiseen eli opetustoimintaan. Jokainen 
oppilaitos oli siis valinnut toisistaan poikkeavan tavan, millä rakennusprosessi 
hoidetaan tontinhankinnasta kohteen myyntiin saakka. 
4.10 Oppilaitosten opetusrakentamisen toimintamallit  
4.10.1 Yleistä 
Seuraavassa keskitytään vain tämän selvitystyön kannalta olennaisimpaan 
seikkaan eli eri oppilaitosten rakentamismallien ja näihin liittyvien tekijöiden se-
lostamiseen. Järjestys on sijaintipaikkakunnan mukaan aakkosjärjestyksessä. 
4.10.2 Espoo 
Oppilaitoksen rakentamistoiminta on selvästi kehityksen alaisena. Moneen 
muuhun oppilaitokseen verrattuna heillä on varsin paljon myös muita tuotteita 
kuin pelkästään omakotitaloja.  
Pääkaupunkiseudun markkinoista johtuen Espoossa saadaan mm. elementtira-
kenteisia varastoja myydyksi haluttu määrä järkevään hintaan. Toisaalta myös 
yritysyhteistyö on tällä alueella mahdollisuuksiltaan aivan toista luokkaa kuin 
muualla Suomessa.  
Kaupungilta saadaan kohtuullisen hyvin tontteja ja talojen myynti ei ole ongel-
ma. Omakotitalot myydään välittäjän kautta markkinahintaan. 
Rakennusosaston henkilöresursseja on suunnattu järkevällä tavalla työnjakoi-
neen ja resursseja oltiin lisäämässä mm. työnohjaajia palkkaamalla. Työmaalla 
oleva ryhmä on pystytty puolittamaan työssäoppimisjärjestelyillä. Osa opiskeli-
joista on teollisuudessa samanaikaisesti, kun toinen puoli on oppilaitoksen työ-
maalla. 
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Perinteisestä opettajajohtoisesta rakennusprojektin vetämisestä on pyritty eroon 
sillä, että kohteiden hankesuunnittelua hoidetaan muutaman opettajan muodos-
tamalla ryhmällä. Tarkoitus on, että työmaalla oleva opettaja voisi keskittyä 
omaan perustehtäväänsä eli ohjaamaan opiskelijoita. Hankesuunnitteluun on 
juuri tällä hetkellä mahdollisuus käyttää ylimääräistä resurssia. Järjestely ei il-
meisesti ole kuitenkaan pysyvä. 
Vastaavan työnjohtajan asema oppilaitostyömaalla koetaan hankalaksi hoitaa 
opetustyön ohessa. 
Rakennusosastolla oli hiljattain siirrytty pitkään pelkästään työmaalla olleiden 
opettajien toivomuksesta järjestelmään, missä kukin opettaja vie aloittavan 
ryhmän kolmen vuoden aikana alusta loppuun. (Saalasti 2011 ja 2013.)  
Espoon kohdalla voisi ajatella, että ”rakennuttamismalli” on sellainen, että hyö-
dynnetään toiminta-alueen ja toimintaympäristön tarjoamat edut täysimittaisesti 
opetusrakentamisessa. Espoo toimii hyvin perinteisen rakennusosaston tavoin. 
Yksittäisinä rakentamiseen liittyvinä kysymyksinä Saalasti (2011) toi esille sen, 
että kohteet eivät saisi olla liian haastavia, sekä sen miten työturvallisuuskysy-
mykset saadaan järjestymään. (Saalasti 2011 ja 2013.) 
Oppilaitoksessa oli tehty mittava organisaatiomuutos ensimmäisen haastattelun 
jälkeen, mutta tämä ei ollut vaikuttanut rakennusosaston toimintaan (Saalasti 
2013). 
4.10.3 Hämeenlinna 
Ulkopuolisten yksityisten rakennuttajien kanssa tahtoo tulla ongelmia, kun toi-
sena osapuolena on oppilaitos. Tämä on varmasti ollut osaltaan johtamassa 
siihen, että Hämeenlinnassa siirryttiin 2000-luvun alussa omaan rakennustuo-
tantoon. Heillä oli herätty viitisen vuotta sitten opetusrakentamisen ongelmiin 
sitä kautta, että rakentamisaikataulut venyivät ja haluttua riittävää laatua oli vai-
kea saada aikaiseksi. Laatuvirheiden paikkaamiseen tuntui menevän kohtuut-
tomasti aikaa ja rahaa. Hallenberg (2011) vitsaili ”ammattikoulun myöntämästä 
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ikuisesta takuusta”, joka edesauttaa siinä, että ”takuuremontteja” sitten myös 
riittää. 
Hämeenlinnassa kokeiltiin seuraavaksi käytäntöä, jossa toimitaan rakennusalan 
urakoitsijoiden kanssa läheisessä yhteistyössä. Malli oli sellainen, että oppilai-
tos rakentaa kohteen esimerkiksi runkovalmiiksi ja myy kohteen kaikkine vas-
tuineen yrittäjälle. Tähän valmiusvaiheeseen oppilaitosten on yleensä kohtuulli-
sen helppo päästä. Kyseessä on myös rakentamisen olennaisimpien perustei-
den opetus. 
”Sen osti eräs urakoitsija kaikkine vastuineen.”…”Se vaikuttaa hyvältä systee-
miltä.”   ”Me nyt kokeillaan, jos se onnistuisi.”…”Katotaan nyt miten etenee.”   
”Urakoitsijan tarjous kattaa meidän kulut.”   ”Tarpeeksi aikaisin, niin voidaan 
urakoitsija ottaa vastaavaksi työnjohtajaksi.” (Hallenberg 2011.) 
Yhteistyö toimi hyvin ja urakoitsija olisi halunnut jatkaa tätä toimintaa. Oppilai-
toksen johdossa oli kuitenkin tehty taloudellisia laskelmia ja tämän seurauksena 
siirryttiin nykyiseen toimintamalliin, jossa omakotitalotuotanto lopetettiin koko-
naan. Perusteena oli, että laskelmien mukaan tulee huomattavasti halvemmaksi 
opettaa muilla tavoin rakentamisen perusteita. (Hallenberg 2013.) 
Yritysyhteistyön loppumiseen saattoi olla syynä osaltaan myös julkisyhteisön ja 
yksityisen yrityksen välisen yhteistyön ongelmallisuus. Julkisen toimijan kohdal-
la tahtoo olla useampaa näkemystä siitä, miten suotavaa on tehdä yhteistyötä 
yksityisen yrityksen kanssa.  
Osaston kannalta tärkein omakotitalorakentamisen lopettamista puoltava näkö-
kohta oli kulkemisen vaikeus kohteille. Tontit sijaitsivat koulutuskuntayhtymän 
jäsenkunnissa ja päivittäisiin matkoihin saattoi mennä jopa pari tuntia. Jos tont-
teja olisi ollut saatavissa kohtuullisen matkan päässä, niin omakotitalotuotanto 
jatkuisi edelleen.  
Perusteluista huolimatta osa opettajista ei ollut pystynyt ymmärtämään omakoti-
talotuotannon loppumista. He olivat ihmetelleet, että miten opetusta voidaan 
yleensäkään enää jatkaa. 
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Uuden työhallin valmistuttua toiminta muuttui sellaiseksi, että siellä annetaan 
rakentamisen perusopetusta harjoitustöitä ja pieniä rakennelmia sekä esimer-
kiksi ulos myytäviä elementtejä tekemällä. Pientuotanto myydään materiaalien 
hinnalla ja kauppa on käynyt kohtuullisesti. 
Opetus on siirretty toisen ja kolmannen vuosikurssin osalta lähes kokonaan te-
ollisuudessa tapahtuvaksi työssäoppimiseksi. 
Uutena muotona rakennusosastolla on alkanut oppilaitoksen sisäinen rakennus- 
ja korjaustoiminta. Hallinnollisista koukeroista ja omistamiseen liittyvistä kysy-
myksistä johtuen tällainen ei ollut heillä aikaisemmin mahdollista. Nyt toiminta 
on vihdoinkin lähtenyt oppilaitoksen johdon vaatimuksesta liikkeelle. 
Oppilaitoksen nimenmuutosta lukuun ottamatta heidän organisaationsa on py-
synyt ammatillisen puolen osalta ennallaan. Lukiokoulutus on sen sijaan yhdis-
tetty hallinnollisesti ammattioppilaitoksen yhteyteen, mutta tämä ei aiheuttane 
toistaiseksi muutoksia heidän toiminnassaan. (Hallenberg 2011 ja 2013.) 
4.10.4 Jyväskylä 
Jyväskylässä oli ratkaistu rakentamiseen liittyviä kysymyksiä siten, että raken-
nusosaston opettajat pyrkivät pitämään rakennusosaston toimintatavoiltaan hy-
vin yhtenäisenä. Rakennusosastolla oli onnistuttu hyvin opettajarekrytoinnissa 
ja oli saatu heidän toimintamalliinsa sopivia uusia opettajia. 
Jyväskylässä ammatinopettaja luotsaa omaa ryhmäänsä kolme vuotta opettaen 
periaatteessa kaikki ammattiaineet. Näin kohteiden rakentamisen on katsottu 
pysyvän parhaiten hallinnassa ja talot saadaan tänä aikana valmiiksi. 
Työkohteet saadaan ulkopuolelta. Nämä työurakat otetaan yleensä sillä ehdolla, 
että asiakas hankkii kohteelle vastaavan työnjohtajan. Näin kohteella rakentava 
opettaja on pystynyt paremmin keskittymään rakentamisen ohjaukseen. Tämä 
on myös helpottanut tilannetta, jos opettaja on jostain syystä kohteella vaihtu-
nut. 
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Yksityisen tarjonnan varassa toimittaessa rakennusosaston opetusrakentami-
sen suunnittelussa on aina epävarmuus seuraavasta kohteesta ja sen laadusta. 
Johdon suuntaan onkin aika ajoin esitetty toivomuksia siitä, että kuntayhtymä 
hankkisi heille omia tontteja mielellään kortteli kerrallaan. Toistaiseksi tämä ei 
ole toteutunut. Työurakat ovat edullinen tapa toteuttaa rakentamista. Heidän 
toimintansa on sujunut nykyisillä tavoin toteutettuna riittävän hyvin, ja näin ei ole 
edes ollut todellista pakkoa tehdä muutoksia. Työurakat ovat hoituneet ilmeises-
ti hyvin, koska heillä on niitä riittänyt. 
”Asiakas hakee ite rakennusluvan ja hommaa ite vastaan työnjohtajan työmaal-
la me vain toteutetaan rakentaminen”… ” Me ollaan niin kuin urakoitsija.” (Niitty-
lä 2011.) 
Opettajat arvostavat ulkopuolelta saatavia töitä, koska näin heidän oma mielen-
kiinto ja tuntuma rakentamiseen säilyvät paremmin. He rakentavat siis joka suh-
teessa oikeita taloja.  
Jyväskylässä toimitaan siis osaavan henkilöstön varassa pienen rakennusliik-
keen tavoin. Oppilaitokseen on saatu sellaisia opettajia, jotka ovat pystyneet 
vetämään saapuvan ryhmän kolmen vuoden ajan alusta loppuun. Tämä tarkoit-
taa sitä, ettei kenenkään ole tarvinnut tai ei ole edes voinut erikoistua, vaan 
kaikki osaavat riittävästi kaikkea.  
Yhteistyö talotekniikan kanssa on sujunut hyvin, koska talotekniikka kuuluu ra-
kennusosaston kanssa samaan yksikköön. Muita samaan yksikköön kuuluvia 
aloja ovat puu- ja pinta-käsittelyala. (Niittylä 2011 ja 2013.) 
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Kuva 6. Jyväskylässä rakennetaan asiakkaille työurakkana. 
4.10.5 Lahti 
Lahdessa on valittu aluerakentamismalli. Oppilaitos saa kaupungilta useita 
omakotitalotontteja kerrallaan samalta alueelta. Käytännössä tontit saadaan 
kortteli kerrallaan. Heillä on hyvät suhteet kuntaan ja tätä kautta on mahdollista 
saada samalta alueelta riittävä määrä tontteja.  
Suunnittelu on Lahdessa kokonaan ulkoistettu. Koko alueelle pyydetään samal-
la kertaa tarjoukset suunnittelusta. 
Toisen vuosikurssin kaikki rakentaminen, rakentamisen teoriaopetus sekä am-
mattia täydentävien aineiden luokkaopetus, keskitetään Lahdessa rakennetta-
valle alueelle. 
Heidän järjestelystään voidaan käyttää myös nimitystä työmaakoulu. Tämä on 
siis alueittain tapahtuvan rakentamisen eräs muoto, jossa kohteelle on tuotu 
muutakin opetusta. Tässä mallissa aikataulu ei ole ongelma, sillä opetus voi-
daan järjestää suunnitellusti eri rakennusvaiheessa olevia kohteita hyödyntä-
mällä. Jokaisella vuosiluokalla on näin mahdollisuus rakentaa eri vaiheessa 
olevia taloja. 
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”Toinen vuosi ollaan vaan työmaakoululla, siellä on ruokalat, siellä on luokat ja 
siellä on opettajat, siellä oppilaat näkevät sen koko repertuaarin eli voidaan 
opetusympäristö järjestää, että voivat harjoitella kaikkia työvaiheita (Haara 
2011).” 
Toimittaessa useamman opettajan voimin hyvin lähekkäin on Lahdessa voitu 
erikoistua eri tehtäviin. Joku opettajista toimii koko alueen vastaavana työnjoh-
tajana, toinen vastaa työturvallisuudesta, joku on erikoistunut tiettyihin raken-
nusvaiheisiin jne. (Haara 2011.)  
Matti Haara luennoi pyydettynä luennoitsijana tätä kirjoitettaessa ”Lahden mal-
lista”. Kirjoittajan oli mahdollisuus ottaa osaa tällaiseen luentoon 5.11.2012 ja 
tehdä luennon jälkeen Haaralle tarkentavia kysymyksiä tähän selvitystyöhön 
liittyen. Selvisi, että heidän toimintansa ei ollut olennaisesti muuttunut näinä 
kahtena vuotena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Lahden aluerakentamista. Valmis kortteli. 
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4.10.6 Oulu 
Rakennusosasto toimii Oulussa itsenäisesti omana yksikkönään koulutusjohta-
jan alaisuudessa. Oulu rakentaa aluerakentamisen periaatteella, mutta Lahdes-
ta poiketen heillä on kohteella vain työopetustoimintaa. Myös sellainen ero Lah-
teen nähden on, että myös ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat rakentavat 
omakotitalokohteella. 
Kaupunki luovuttaa tontit opetusrakentamiseen. Tonttien saannissa ei ole ollut 
ongelmia. Toivomus on ollut saada seitsemän tonttia kerrallaan. Jokaisella kol-
mesta aloitusryhmästä on oma kohde, jonka he rakentavat kahden vuoden ku-
luessa valmiiksi. Samanaikaisesti tarvitaan siis kuusi tonttia rakennuskäyttöön.  
Kunkin alueen seitsemäs tontti on parakkeja varten. Kaikkien ryhmien pu-
kusuojat yms. tilat sijaitsevat tällä tontilla. Viimeinen tontti rakentuu valmiiksi 
kolmansien luokkien voimin sen jälkeen, kun siirrytään uudelle alueelle ja suurin 
osa parakeista viedään tämän tontin rakentamisen tieltä pois.  
Heillä on erikseen palkattu vastaava työnjohtaja, joka hoitaa alueen kaikki koh-
teet. Näin opettajille jää tältä osin mahdollisimman paljon aikaa hoitaa varsi-
naista tehtäväänsä. 
Oulun rakennusosaston vuosisuunnittelu on hoidettu siten, että jokainen luokka 
voi rakentaa muun opetustoiminnan häiriintymättä. Ammattia täydentävät aineet 
pidetään jokaiselle luokalle yhden jakson aikana. Loput neljä jaksoa jäävät vain 
ammatin opettamiseen. Kullakin ryhmällä on sama ammatinopettaja kahden 
vuoden ajan, joka hoitaa niin työ- kuin teoriaopetuksen. Opettaja päättää itse 
missä ja miten hän kulloinkin toimii. Kun kaikki luokat ja opettajat rakentavat 
samalla alueella, niin koetaan toimittavan yhdessä, vaikka jokaisella on oma 
kohde. 
Paikallisen maanrakennusoppilaitoksen toimesta uudet alkavat tontit saatetaan 
siihen kuntoon kevään ja kesän aikana, että rakennusosasto voi heti syksyllä 
aloittaa omat työnsä. Muihin selvitystyössä oleviin oppilaitoksiin nähden Oulun 
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rakennusajat ovatkin selvästi lyhyempiä ja siellä toimitaan hyvin organisoidusti 
rakentamisen ehdoilla. (Leinonen 2013.) 
 
 
Kuva 8. Oulussa pyritään saamaan seitsemän tonttia kerrallaan. Huomaa, että 
katot tehdään valmiiksi maassa. 
4.10.7 Tampere 
Rakentamisen organisoinnissa olennaisinta Tampereella on erillinen organisaa-
tio, joka hoitaa rakennuttamista. Tämä organisaatio hankkii rakennettavat koh-
teet, hoitaa suunnittelun ja luvat. Tämän jälkeen oppilaitokselta tilataan raken-
nustyöt sovitussa laajuudessa. Ainakin periaatteessa rakennuttajaorganisaatiol-
ta on mahdollisuus saada apua, jos matkan varrella ilmenee sellaisia ongelmia, 
joita oppilaitos ei voi oppilastyönä ratkaista.  
”Me tehään niin kuin perustajaurakointina periaatteella ja meidän yhteiset pal-
velut on meidän asiakas jolle se tehään. Yhteiset palvelut hoitaa sitten sen 
myymisen ja niin poispäin.” (Huhtiniemi 2011.) 
Sovittujen rakennustöiden jälkeen kohde siirtyy yleensä tilaajaorganisaation 
viimeisteltäväksi. Tilaaja hoitaa myös myynnin kiinteistövälittäjien kautta sekä 
takuukorjaukset ja mahdolliset ostajien kanssa erikseen sovittavat asiat. Ra-
kennusosaston osuus tehtävistä töistä loppuu yleensä siihen vaiheeseen, että 
pinnoitteet ja kalusteet jäävät heiltä asentamatta. Viimeistelyvaiheen työt eivät 
palvele enää opetusta. (Huhtiniemi 2011 ja 2013.) 
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Toisen haastattelun aikana tilanne oli sellainen, että Pirkanmaan ammattiopisto 
ja Tampereen ammattiopisto olivat yhdistyneet vuodenvaihteessa Tampereen 
kaupungin omistukseen Tampereen seudun ammattiopistoksi. Työt jatkuvat 
ainakin toistaiseksi kuitenkin vanhaan malliin (Huhtiniemi 2013). 
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5 OPPILAITOSTEN TOIMINTAMALLIEN KAUTTA 
LAADITUT OPETUSRAKENTAMISEN PERUSMALLIT  
5.1 Mallien taustalla havaitut tekijät  
Oppilaitosten rakentamismallien valinnan taustalta löytyy kolme selittävää teki-
jää: rakentamisen organisaatio, tekninen rakentaminen ja tonttien hankinta (tau-
lukko 3). 
Taulukko 3. Rakentamismallien taustalla havaitut tekijät. 
 
Rakentamisen organisaatio 
 Miten rakentaminen organisoidaan mahdollisemman järkevästi, jotta voidaan keskittyä 
opetusrakentamisen ohjaamiseen: 
  työjako ja/tai järjestelyt oman organisaation sisällä 
  yhteistyö/työnjako rakennusosaston ulkopuolisten tahojen kanssa 
Tekninen rakentaminen 
 Miten rakennetaan opetuksen kannalta järkevästi: 
  rakentamalla kohde valmiiksi pelkästään opiskelijavoimin 
  tekemällä osa töistä ammattilaisia apuna käyttäen 
Tontit 
 Kummalla tavoin suunni-
tellaan? 
 tontteja saadaan halutulla tavoin 
 rakennetaan saatavat/asiakkaan tontit 
5.2 Rakentamisen perusmallit  
Haastattelujen perusteella löydetyt oppilaitoskohtaiset mallit on jalostettu yleis-
pätevämmiksi (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Opetusrakentamisen toteuttamisen perusmallit. 
 
1. Perinteinen rakennusosasto 
 Toimii tilanteen mukaisesti paikalliset/vaihtuvat olosuhteet huomioiden. 
 Ulkopuolelta ostetaan työtä tarpeen mukaan. 
 
2. Aluerakentaminen 
 Kaikki rakentaminen pyritään keskittämään samalle yhtenäiselle alueelle. 
 2A) Jokaisella opettajalla on alueella omat erilliset kohteet. Opettajien välillä ei ole mer-
kittävää/suunniteltua yhteistyötä opetusrakentamisen suhteen. 
 2B) Alueella voi olla myös muuta opetustoimintaa kuin pelkästään rakentamista, jolloin 
voidaan käyttää nimitystä työmaakoulu ja/tai opettajat tekevät suunniteltua pitkäjänteistä 
yhteistyötä opetusrakentamisessa yli kohderajojen. 
3. Erillinen rakennuttajaorganisaatio  
 Malli voi sisältää ulkoistettuja rakennuttamiseen, suunnitteluun, valvontaan, rakentami-
seen ja myyntiin liittyviä toimintoja. 
4. Rakennetaan vain soveltuvilta osin opiskelijatyönä 
 4A) Omakotitalot myydään keskeneräisenä 
 • yksityisille 
 • yrityksille / suunnitelmallinen pidempiaikainen yritysyhteistyö 
 4B) Omakotitalot rakennetaan valmiiksi osittain ammattilaisten avulla 
 • omien ammattityöntekijöiden avulla  
Ammattilaisten yhdistelmänä  • ulkopuolisten ammattityöntekijöiden avulla 
 • aliurakoitsijoiden avulla 
 
5.3 Opetusrakentamisen perusmallin kehityssuunnat  
Eri rakentamismalleja on mahdollista verrata toisiinsa löydettyjen perusperiaat-
teiden ja mallin valintaan vaikuttavien tekijöiden suhteen. Seuraavassa kuvassa 
on havainnollistettu asiaa eri tekijöiden välillä sekä merkitty nuolilla mahdolliset 
kehityssuunnat. Perinteisen rakennusosaston toimintamalli lienee ollut useam-
man ammattioppilaitoksen lähtökohtana opetusrakentamista aloitettaessa, joten 
tämä on myös valittu ajatelluksi lähtötilanteeksi (kuva 5). 
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                     Rakentamisen organisaation rationalisoiminen 
 
Sisäinen työnjako               Tehtävien/toiminnan ulkoistaminen 
 
 
                                                                                                                 ”Sovittu työnjako työtä tilattaessa”        
”Opettajat voivat erikoistua eri tehtäviin,                       3. Erillinen rakennuttajaorganisaatio      .    
  mutta sosiaaliset taidot korostuvat”                                                       
 2B Työmaakoulu/yhteistyö                                     Rakennuttaja          
 2A Opettajilla omat kohteet                                     Suunnittelija                  
 2. Aluerakentaminen                                           Vast.työnjohtaja           Rakennuttajaorganisaation          
                1. Perinteinen rakennusosasto                                               ammattityövoima              
                    ”Sama opettaja hoitaa kaikki”                                                                                                  
                           4. Rakennetaan kohde vain osittain opiskelijavoimin                        Aliurakat             
Ammattityövoima            4A Myydään keskeneräisenä                             Ammattityövoima        
 4B Sisäinen rakentamisapu                    Yhdistelmät                         4B Ulkoinen rakentamisapu 
 
 
Rakentamistyön rationalisoiminen 
                 
                  rakentamismallin mahdollinen/järkevä/todennäköinen kehityssuunta 
 
          
Kuva 9. Rakentamismallien tekijät ja mallien kehityssuunnat.        
5.4 Rakentamismallit koostuvat keinoista  
Kaikista edellä esitetyistä rakentamismalleista voidaan ottaa osioita ja koota 
niistä joustava malli. Esimerkiksi kaikilla tavoin toimittaessa on mahdollista käyt-
tää ammattilaisia apuna. Näin mallista voidaan käyttää myös nimeä keino. 
Jotta joustava opetusrakentamisen malli voitaisiin nimetä omaksi malliksi, pitäisi 
kaikkien käytettävien keinojen olla koko ajan mukana. Tässä selvitystyössä ei 
tällaista mallia kuitenkaan löydetty. 
 JOS TONTTIEN SAATAVUUS  ON TURVATTU 
 SOVELTUNEE PAREMMIN YKSITTÄISILLE TONTTEILLE 
 JOS ON YKSITTÄISIÄ TONTTEJA 
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Useamman tontin saanti samalta alueelta on kuitenkin tekijä, joka mahdollistaa 
erilaiset aluerakentamismallit. Yksittäisten tonttien kohdalla voidaan käyttää 
kaikkien muiden paitsi aluerakentamismallien keinoja omaa opetusrakentamista 
toteutettaessa. 
Rakennuttajaorganisaatio on mahdollista muodostaa myös rakennusosaston 
sisäisin järjestelyin, mutta tämä ei välttämättä lisää opetusrakentamisen tehok-
kuutta, jos tähän käytetään opetukseen tarkoitettuja resursseja.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
6.1 Rakentamista on syytä tehostaa ammattioppilaitoksissa  
6.1.1 Sopivan opetusrakentamisen mallin valitseminen 
Oppilaitokset yrittävät eri keinoin rationalisoida oman tuotantoprosessinsa siten, 
että opettajien ajasta mahdollisimman suuri osa menisi itse rakentamisen opet-
tamiseen ja ohjaukseen projektien pyörittämisen sijaan. Tämä on välttämättö-
myys taattaessa kohtuullinen valmistusaika, riittävän hyvä laatu ja työturvalli-
suusnäkökohdat. 
Pohjimmiltaan on kyse siitä, että omakotitalojen olisi järkevää valmistua siinä 
aikataulussa, että jokainen vuosiluokka rakentaisi oman talonsa valmiiksi kol-
men vuoden aikana. Tämä olisi myös taloudellisesti järkevää. Selvitystyön koh-
teena olleissa oppilaitoksissa Oulussa on pystytty parhaiten toiminaan tämän 
tavoitteen mukaan.  
Opetuksen kannalta toinen yhtä hyvä vaihtoehto on sellainen, että on useita eri 
vaiheessa olevia kohteita. Tämä vaihtoehto on selkeimmin käytössä Lahdessa, 
missä rakennetaan työmaakoulu-periaatteella. Periaatteessa kaikissa oppilai-
toksissa pyritään toimimaan näin, jos tontteja on saatavissa riittävän monta sa-
malta alueelta ja mieluummin vielä aivan vieretysten. 
6.1.2 Rakentamisen aikataulutus  
Rakentamisessa pitää huomioida vuodenajat. Tiettyjä rakennusvaiheita pitää 
tehdä tehokkaasti keväällä ja syksyllä. Kesällä ei yleensä olla töissä, mutta op-
pilaitoksen kesäaikaisen rakentamistoiminnan järjestämistä on usein mietitty. 
Hankkeet ovat kariutuneet yleensä jo siihen, ettei opettajia ole saatu tämän 
taakse, koska ei ole päästy työnantajan kanssa yhteisymmärrykseen kesätyön 
työehdoista. 
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Ammattioppilaitosten rakentamiseen varatut oppitunnit vaihtelevat jonkin verran. 
Tämä riippuu siitä, miten opetus on jaoteltu ammattiteorian ja ammattityön välil-
lä ja toisaalta siitä, miten työ on jaoteltu harjoitustöihin ja rakentamiseen. Työ-
päivien järkevä pituus ja viikoittainen lukumäärä on myös huomioitava vuosi- ja 
lukujärjestyssuunnittelussa. 
Talojen valmistuminen kolmessa vuodessa, vaatii sen, että opetusrakentamisen 
aikataulu ja toiminta suunnitellaan rakennusosastolla ensin ja sitten kaikki muu 
opetustoiminta sovitetaan sen mukaan. 
6.1.3 Tontin jalostaminen ja työmaan perustaminen  
Osa opetukseen käytettäväksi tarkoitetusta ajasta menee usein työkohteen 
valmistelemiseen opetuskuntoon. Paras aika hoitaa nämä asiat olisi kesä, mutta 
käytännössä tämä tarkoittaa silloin ulkopuolisen työvoiman käyttöä, ja tähän on 
varattava rahaa, joka on mahdollisesti pois lähiopetuksesta. 
Työmaan perustaminen sinänsä varmasti kuuluu opetettaviin asioihin siltä osin 
kuin työ normaalistikin kuuluu talonrakentajille. Mutta jos tämä vaihe ei järkeväl-
lä tavalla työllistä koko ryhmää, olisi harkittava muuta toteutusta. 
Vaihtoehtoja on tällöin kaksi: 
Tontti valmistellaan jo kesällä siihen kuntoon, että voidaan koko ryhmän kanssa 
aloittaa heti järkevä opetusrakentaminen. 
Toinen vaihtoehto on ohjaushenkilökunnan lisääminen ja tätä kautta ryhmän 
jakaminen järkevällä tavalla. Toki opetus voidaan hoitaa myös siten, että sama 
opettaja ohjaa useampaan osaan jaettua ryhmää eri aikana. 
6.1.4 Rakentamisen yksinkertaistaminen  
Osassa oppilaitoksissa on käytössä precut-menetelmä. Tämä on yksi tapa va-
pauttaa opettajaa ohjaamaan opiskelijoita ja suunnittelemaan muuta kuin tek-
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nistä toteutusta, kun talotehdas toimittaa sovitun aikataulun mukaisesti raken-
nettavan talon kaikki suunnitelmat ja materiaalit. Lisäksi varsinkin saman toimit-
tajan kanssa toimittaessa monet rakenteelliset yksityiskohdat pysyvät ennallaan 
ja ovat hioutuneet hyvin asentajaystävällisiksi, koska asennusaika on taloteh-
taalle kallista. Talotehtaat rakentavat näitä samoja tai samantyyppisiä taloja 
”avaimet käteen”-periaatteella. Yksinkertaisuus, samanlaiset ratkaisut ja toistet-
tavuus ovat valttia myös opiskelijoiden kanssa toimittaessa.  
6.1.5 Elementti- ja valmisosarakentaminen  
Ensimmäisten luokkien työsaliopetuksessa kaikki opiskelijat tekevät samaa työ-
tä yksittäin, pareittain tai pieninä ryhminä. Näin saadaan opettajan ohjausaika 
tehollisesti käyttöön, kun ei tarvitse keskittyä moneen erilaiseen asiaan yhtä 
aikaa. Opiskelijoiden valvonta on myös helpompaa, kun ollaan ainakin samassa 
tilassa tai pienellä alueella.  
Siirryttäessä toisena opiskeluvuotena oppilaitoksen omakotitalokohteille ei enää 
voida toimia siten, että kaikki tekisivät samaa työtä. Jossain vaiheessa ryhmä 
on jaettava työpareittain melkeinpä kaikkiin eri valmistusvaiheen töihin. Lisäksi 
työsalin yhdestä tilasta siirrytään sisälle ja ulos, eri kerroksiin, useisiin huonei-
siin ja eri rakennuksiin. Valvonta ja ohjaus ovat kuitenkin vain yhdessä tilassa 
kerrallaan, jos kohteella on vain yksi opettaja.  
Ongelma ei ole pelkästään opiskelijoiden työn hitaus, laadun heikkeneminen 
sekä työturvallisuuden vaarantuminen ohjauksen riittämättömyyden vuoksi, 
vaan se, että valvonnan puutteen vuoksi syntyvät häiriötekijät ja niiden selvittely 
vievät joskus lopulta opettajan kaiken ajan. 
Miten sitten voisi siirtää sarjatuotannon edut, yhdessä tilassa tai samalla alueel-
la toimimisen ja oppilaitoksen oman rakennustoiminnan yhteen? Eräs mahdolli-
suus on elementti- tai valmisosarakentaminen valmistamalla ne omana työnä.  
Pitäisi ehkä selvittää oman talotehtaan toiminnan edellytyksiä. Näin tiettyjä työ-
vaiheita tehtäisiin vakioiduissa olosuhteissa, missä työt ovat paremmin suunni-
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teltavissa ja hallittavissa. Näin omakotitalojen rakennustyötä voitaisiin tehdä 
myös jo ensimmäisten vuosiluokkien aikana. 
6.1.6 Rakentaminen eri toteuttamistapoja yhdistelemällä  
Myös tilaelementtiratkaisuna tehtäviä valmistaloja pitäisi kokeilla. Rakentamalla 
tilaelementtejä oppilaitoksen työhallissa tai esimerkiksi pihalla olevassa teltas-
sa, voitetaan monet tekniset ja opetukseen liittyvät ongelmat. Vakioidut työtur-
valliset olosuhteet, pois säänarmoilta, mahdollisuus tehdä vain muutamia työ-
vaiheita samanaikaisesti, oppilaitoksen muun toiminnan fyysinen läheisyys ovat 
mm. asioita, jotka puoltaisivat tällaista tuotantoa.  
Yksi vaihtoehto tilaelementtien sijasta tai rinnalla saattaisi olla oppilaitoksen si-
säinen valmisosatalotuotanto. Valmisosatalolla tarkoitetaan talopakettia, missä 
talotehdas toimittaa tietyn asteisen talon valmiille perustuksille, josta se raken-
netaan omatoimisesti loppuun. Tässä tapauksessa talotehdas on oppilaitos ja 
omatoimisesti loppuun rakentaminen tapahtuisi myös oppilaitoksen toisen yksi-
kön toimesta.  Toki oppilaitos voi toimittaa tällaisen talon suoraan ulkopuoliselle 
tilaajalle ”avaimet käteen”-toimituksella.  
 Opiskelijatyövoiman halpuudesta johtuen ratkaisujen pitää olla sellaisia, joissa 
on oltava käsityötä mahdollisimman paljon sellaisessa muodossa, joka antaa 
hyvän oppimistuloksen, kiinnostaa ostajia ja johon talotehtaat eivät pysty kus-
tannustehokkaasti omassa tuotannossaan. Onko tällaisia tekijöitä sitten löydet-
tävissä? 
Oppilaitos voi esimerkiksi rakentaa yhden yksittäisen tilaelementtitalon pelkäs-
tään käytetyn materiaalin hinnalla. Talotehtaiden pitää päästä sarjatuotantoon, 
jotta toiminta olisi säästyvän työajan kautta kannattavaa.  
Edelleen oppilaitoksen työmaalla voi yhdistellä ihan vapaasti paikalla tekemistä, 
tila- ja seinäelementtejä tms. ratkaisuja. Varsinkin, jos kohde jo alun alkaen 
suunnitellaan näin tehtäväksi. Talotehdas käyttää vain ja ainoastaan sen kan-
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nalta edullisimpia ratkaisuja. Opetuksellisesti tämä voisi olla jopa perusteltua, 
koska näin eri vaihtoehdot olisivat nähtävillä samalla kertaa. 
Onko tällaisia edellä esitettyjä ratkaisuja otettavissa käyttöön? Teknisen osaa-
misen hankkiminen ja tuotannon sekä rakenteiden suunnitteleminen lienee 
helppoa, mutta inhimillisten tekijöiden muuttaminen jo vaikeampaa. 
6.1.7 Henkilökunnan yhteistyö ja uuden työvoiman perehdyttäminen 
Opettajien ja muun henkilökunnan, kuten työnohjaajien (ammattimiesten), yh-
teistoiminta vaatii käytännössä yhteisen tai yhteisiä kohteita, joissa he yhdessä 
toteuttavat rakentamista. Yhdessä pyritään voittamaan esimerkiksi projektin 
hallintaan ja tekniseen osaamiseen liittyviä ongelmia. Näin saadaan lisää ohja-
ukseen käytettävää aikaa, jos voidaan estää tai minimoida työpäivän aikaiset 
muut tehtävät tai toimintaan liittyvät häiriöt. 
Mahdollisia päällekkäisiä, peräkkäisiä tai usein toistuvia toimintoja voidaan en-
sin yhdessä pohtia ja sitten miettiä, onko tätä kautta mahdollista yksinkertaistaa 
toimintaa. Esimerkkejä ovat mm. materiaalin hankinta, kuljetukset ja välinevuok-
raus.  
Henkilökunnan lisääminen olisi yksinkertainen keino lisätä opetusrakentamisen 
tehokkuutta, mutta kiristyvä taloudellinen tilanne ei tätä mahdollistane. Uutta 
työvoimaa on kuitenkin palkattava jo pelkästään opettajien ikärakenteen vuoksi. 
Ammattioppilaitoksen opettajia ei harjaannuteta missään valmiiksi, joten uudet 
opettajat opettelevat asiat kantapään kautta. Nyt mietitään koko ajan sitä, miten 
opettajan teknisten haasteiden osuutta pienennetään, jotta jäisi aikaa ja energi-
aa muiden haasteiden voittamiseen. Uuden opettajan kohdalla tämä olisi erityi-
sen tärkeää. 
Uuden opettajan perehdyttämiseen tai mahdollisuuteen perehtyä itse pitäisi löy-
tyä joko resursseja tai sellaisia keinoja, joita voidaan käyttää ilman, että niistä 
joudutaan erikseen maksamaan. 
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6.1.8 Opetukseen tyyppitalomallisto  
Edellä on lueteltu opetuksen tehostamiseen liittyviä asioita ja näkökohtia. Eräs 
tapa yrittää voittaa opetusrakentamiseen liittyviä ongelmia voisi olla opetusra-
kentamiseen suunnitellut tyyppitalot. 
Pitäisikö oppilaitosten siis miettiä kenties omaa ”tyyppitalomallistoa”? Voisiko 
tähän kehittelyyn ottaa osaa useampi oppilaitos eri puolilla Suomea? Taloteh-
taatkin pystyttävät samoja malleja ympäri Suomea, joten mikseivät näin voisi 
tehdä myös oppilaitokset? 
Opetuksessa tyyppitalon pitäisi olla sellainen, että kulloinenkin perusrakentami-
nen ainakin pientalojen mittakaavassa tulisi edustavasti esille. Talon pitäisi olla 
ratkaisuiltaan myös sellainen, että se on rakennettavissa opiskelijavoimin mah-
dollisimman valmiiksi. Talossa voitaisiin esitellä erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa 
rakentamista. Lienee myös mahdollista suunnitella talot sellaisiksi, että ne ovat 
määrätyiltä osin rakennettavissa ammattityövoimalla niin, että opetus ja ulko-
puolinen työ nivoutuvat toisiinsa järkevällä tavalla. Näitä taloja voitaisiin tehdä 
samanaikaisesti sekä työmaalla, että erilaisina elementteinä oppilaitoksen 
muissa tiloissa.  
Samaa tyyppitaloa tekemällä teknisistä ratkaisuista ja koko prosessista tulisi 
vähitellen opetuksen kannalta järkeviä. Tätä samaa ideaa opettajat ovat toki 
toteuttaneet pienemmässä mittakaavassa rakentaessaan pitkästä tavarasta. On 
turha tehdä samoja virheitä vuodesta toiseen ja on parempi käyttää menetel-
miä, jotka toimivat opiskelijoiden kanssa.  
Tyyppitalorakentamisesta siihen liittyvine toimintamalleineen tulisi osa koko ra-
kennusosastoa. Tyyppitalon rakentamiseen syntyisi varmasti varsin pian opetta-
jan käsikirja ja erilaista opetusmateriaalia. Opetuskäyttöön otettu kuvamateriaali 
olisi kaikille yhteistä, joten sen tekemistä voitaisiin jakaa ja vaihtaa tuotoksia. 
Teoriaopetuksessa käsiteltäisiin samoja asioita kuin käytännön työtoiminnassa 
työmaalta kuvatun materiaalin pohjalta. 
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Tällainen tyyppitaloideologia saattaisi olla osaltaan korvaamassa muita yhteis-
työmalleja varsinkin, jos oppilaitoksen tai sen rakennusosaston on helpompi 
käsitellä teknisiä kysymyksiä kuin esimerkiksi henkilöstön yhteistoimintaan liitty-
viä kiemuroita. Tyyppitaloprosessi olisi kaikille opettajille yhteinen ja näin auto-
maattisesti mahdollistaisi monenlaisen yhteistyön. 
65 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Seppo Mettälä 
7 YHTEENVETO  
Toisen asteen ammattioppilaitokset rakentavat omakotitaloja osana ammatin-
opetusta. Toteutus vaihtelee kunkin oppilaitoksen tarpeiden ja sitä ympäröivän 
yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa.  
Tässä opinnäytetyönä tehtävässä selvitystyössä lähdettiin etsimään tietoa, joka 
palvelisi rakennusalan opetusrakentamisen kehittämistä. Selvitystyön teoriapoh-
jana käsiteltiin Suomen koulutusjärjestelmää, rakennusalan ammatillisen koulu-
tuksen järjestämistä ja sen merkitystä rakennusalalle. 
Koulutuspäälliköiden haastattelujen avulla selvitettiin viiden eteläisen Suomen 
ammattioppilaitoksen rakennusosaston toimintaa. Oppilaitokset olivat Espoosta, 
Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, Lahdesta ja Tampereelta. Oulu tuli mukaan 
myöhemmin työn edetessä. Ennen haastatteluja koulutuspäälliköille lähetettiin 
aihealueet ja kysymykset, joiden mukaan haastattelu tulisi etenemään. Aiheet ja 
kysymykset käsittelivät hyvin laajalti opetusrakentamiseen liittyviä seikkoja.  
Tavoitteena oli haastattelun avulla saada mahdollisemman paljon kattavaa tie-
toa, joka analysoitaisiin laadullisin menetelmin. 
Opetusrakentamisesta selvisi, että kaikki haastatteluissa mukana olleet oppilai-
tokset rakentavat hyvin perinteisesti pitkästä tavarasta käyttäen opetukseen 
soveltuvia perusratkaisuja.  Näin selvitystyö suuntautui rakentamisen sijasta 
opetusrakentamisen organisointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. 
Oppilaitokset haluavat systemaattisesti keskittyä rakentamisen opetukseen ja 
kaikki muu toiminta, jota vaaditaan omakotitalojen valmiiksi saamiseksi, pyritään 
saamaan hallintaan käytettävissä olevien resurssien ja keinojen mahdollistamal-
la tavoin. Oppilaitokset pyrkivät näin selviytymään opetusrakentamisen haas-
teista kuten aikataulussa pysyminen, työturvallisuuden järjestäminen ja miten 
riittävä teknisen laatu saavutetaan.  
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Eräs tärkeä tekijä on tonttien hankinta. Saadaanko tontteja useita samalta alu-
eelta vai joudutaanko rakentamaan yksittäisille tonteille, ratkaisee jo paljon sen 
suhteen, miten opetusrakentaminen järjestetään. Tonttien saannin lisäksi vali-
tun opetusrakentamismallin taustalta löytyy oman organisaation toiminnan jär-
keistäminen ja miten itse rakentamista pyritään helpottamaan ammattityövoi-
man käytöllä. 
Selvitystyössä löytyi neljä toteutusmallia: 
Perinteisessä mallissa oppilaitos toimii rakennusliikkeen tavoin huomioiden 
oman toimialueensa vahvuudet ja ongelmat. Kukin omakotitalokohde toteute-
taan tapauskohtaisesti opettajien ammattitaitoa hyödyntäen.   
Toisessa mallissa erillinen rakennuttaja/myyntiorganisaatio tilaa oppilaitokselta 
työn hankkimalleen tontille ja lopuksi hoitaa kohteen myynnin. Tältä organisaa-
tiolta on ainakin periaatteessa saatavissa apua kohteen edetessä ilmenevien 
ongelmien hoitamiseksi ja kohteiden toteutuksesta voidaan sopia tapauskohtai-
sesti. 
Kolmannessa eli aluerakentamismallissa oppilaitos saa useita tontteja samalta 
alueelta ja suunnittelee toteutuksen näistä lähtökohdista. Malli voidaan toteuttaa 
työmaakouluna, minne keskitetään koko opetustoiminta. Toinen aluerakentami-
sen vaihtoehto on, että suunnitellaan alueen tekninen toteutus halutulla tavoin 
tonttien määrää ja fyysistä läheisyyttä hyödyntäen. 
Neljännessä mallissa vain osa työstä tehdään opiskelijavoimin. Kyseeseen tulisi 
useimmiten kohteen runkovaiheeseen tekeminen tai ainakin viimeistelyvaiheen 
pois jättäminen. Työt voidaan saattaa loppuun omalla tai ulkopuolisella ammatti-
työvoimalla tai myydä kohde keskeneräisenä. 
Opetusrakentamisen malli voidaan nähdä myös kokoelmana erilaisia keinoja, 
joilla opetusrakentamista toteutetaan. 
Opetusrakentamista on syytä tehostaa. Pyrkimyksenä tulisi olla opetukseen 
käytettävän ajan maksimoiminen vähentämällä kaikkeen muuhun sinänsä vält-
tämättömään toimintaan käytettyä aikaa. Rakennusosaston muu toiminta olisi 
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myös syytä suunnitella siten, että opetusrakentaminen olisi toteutettavissa 
mahdollisemman järkevästi. 
Tämän selvitystyön tuloksena nousi esille ajatus vaihtoehdosta pitkästä tavaras-
ta rakentamiselle. Olisiko mahdollista valmistaa elementtejä omaan käyttöön? 
Oppilaitoksen piha-alueelle pystytetyssä teltassa tai hallitiloissa toteutetulla 
elementtirakentamisella pystyttäisiin voittamaan monia tekniseen toteutukseen 
ja opettamiseen liittyviä ongelmia. Pienempien elementtien lisäksi myös tilaele-
menttirakentamista pitäisi kokeilla. Elementit käytettäisiin pääasiassa omiin ra-
kennuskohteisiin. 
Toinen ajatus mikä nousi esille, on tyyppitalo. Opetukseen varta vasten suunni-
teltujen tyyppitalojen ympärille saataisiin aikaan rakennusosastoa yhdistävää ja 
koko opetuksen kattavaa kanssakäymistä. Varsinkin, jos henkilökysymyksien 
suhteen on hankaluuksia, yhteistyö teknisen asian ympärillä saattaisi osaltaan 
korvata edellä mainittuja puutteita. 
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Ennen haastattelua lähetetyt kysymykset ja aihealueet  
Ammattioppilaitosten (opetukseen liittyvä) rakennustoiminta 
Oppilaitoksenne/rakennusosaston taustatiedot:  
• oppilaitoksen omistuspohja (yksi kunta, kuntayhtymä tms. yksityinen, muu mi-
kä?) 
• kuinka suuri koko oppilaitos on  
• jos useita yksiköitä (tekniikka, kauppa ja hallinto, sote yms.), niin kuinka suuri 
se yksikkö (esim. tekniikka) on, minkä osana rakennusosasto on 
• kuinka suuri rakennusosasto on (montako aloitusryhmää, kokonaisopiskelija-
määrä) 
• kuinka monta opettajaa rakennusosastolla on  
• onko rakennusosastolla muita työ(opetus)toimintaan osallistuvaa henkilökun-
taa opettajien lisäksi (työnohjaajia/ammattimiehiä tms.) 
• minkälaisessa ympäristössä oppilaitoksen rakennusosasto toimii/rakentaa 
(kaupunki, taajama, maaseutu) 
• toimiiko rakennusosaston yhteydessä rakennusalan koulutusta antava aikuis-
koulutusosasto/yksikkö 
• mitä muita koulutusaloja oppilaitoksessa/yksikössä on (talotekniikka, sähkö, 
metalli, logistiikka) 
• ottaako rakennusosasto em. osastoilta heidän edustamansa alojen työpalvelut 
omille kohteilleen aina kun se on mahdollista/järkevää  
• mitä eri yksiköitä kuuluu hallinnollisesta samaan koulutusyksikköön rakennus-
osaston kanssa? 
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• toimiiko rakennusosaston toiminta-alueella (rakennustoiminta ja TOP) toisen 
oppilaitoksen rakennusosasto (kuinka monta aloitusryhmää em. oppilaitoksen 
rakennusosastolla on) 
Rakentaminen teknisenä suorituksena oppilaitosympäristössä (mitä erityispiir-
teitä on verrattuna teollisuuteen): 
Oppilaitoksenne opetukseen liittyvä rakennustoiminta (mitä rakennatte?) 
Onko oppilaitoksella rakennuskohteita, mihin tarvitaan rakennuslupa (tai onko 
yleensä, jos juuri nyt ei ole).  
Millaisia rakennuslupaa tarvitsevia omia rakennuskohteita oppilaitoksella on. 
• omakotitalo/taloja (montako parhaillaan) 
• rivitalo/taloja (montako huoneistoa parhaillaan) 
• teollisuushalli/halleja (paljonko m²) 
• korjausrakentamista (mitä?, monessako eri kohteessa) 
• muita kohteita (mitä?) 
 
Kohteiden suunnittelu/pääsuunnittelijan rooli/yhteistyö muun henkilöstön kanssa 
Mitä, miten, kuka tekee kohteissanne rakennusosittain jaoteltuna: 
 • tontinhankinta 
• pohjatyöt 
• perustukset 
• runko 
• vesikatto 
• talotekniikka 
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• sähkötyöt 
• viimeistely 
• pihatyöt 
• omien kohteiden myynti 
• reklamoinnit 
• jälkimarkkinointi 
 
Mitä muuta kuin luvanvaraista rakennustyötoimintaa oppilaitoksella on (ei harjoi-
tustöitä). 
• korjausrakentamista (sisäistä, ulkopuolista), osuus koko työtoiminnasta   
• pienempiä siirrettäviä/koottavia rakennuksia (parakkeja, varastoja, leikkimök-
kejä, roskakatoksia yms.), osuus koko työtoiminnasta   
• elementtien valmistusta (mitä?, seinä, perustus, tila ym./omaan käyt-
töön/ulkopuolisille 
• muuta omaa urakointia, mikä ei tarvitse rakennuslupaa, (mitä?) osuus koko 
työtoiminnasta   
• aliurakoinniksi luokiteltavaa toimintaa, osuus koko työtoiminnasta   
• ”myydään” opiskelijoiden työtä rakennusliikkeille yms. ulkopuolisille (ei työssä-
oppimista), tämän osuus koko työtoiminnasta (ei harjoitustyöt) 
•  muuta työ(opetus)toimintaa (mitä?) osuus koko työtoiminnasta   
 
Luvanvaraisen rakennustyön suhde oppilaitoksen koko rakennustyötoimintaan  
(Ei TOP eikä näytöt) 
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Mikä osuus on harjoitustöillä opiskelijoiden koko työtoiminnasta (Ei TOP eikä 
näytöt)? 
Oppilaitoksenne toimiminen rakennuttajana omissa kohteissa ja/tai ulkopuolisen 
rakennuttajan kohteissa toimiminen: 
Mikä taho toimii rakennuttajana oppilaitoksen omissa luvanvaraisissa kohteissa 
(rakennusosasto, koulutusyksikkö tms. oppilaitos, oppilaitoksen omistajataho, 
muu (mikä?) 
Kenellä on sopimuksen allekirjoitusoikeus rakennustöistä ulkopuolisiin tahoihin 
nähden (ei tarkoiteta perus materiaalihankintaa, eikä pienehköjä aliurakoita 
esim. paalutus, onteloiden asennus yms.) Koulutuspäällik-
kö/koulutusjohtaja/apulaisrehtori tms, rehtori, johtava rehtori tms., talouspäällik-
kö/talousjohtaja, muu (mikä?) 
Toimiiko em. henkilö (tosiasiallisesti) rakennuttajana hoitaen käytännön  ra-
kennuttamis/rakentamistehtäviä? 
Onko oppilaitoksella/omistajataholla erikseen henkilö joka hoitaa oppilaitoksen 
erilaisia rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä (myös opetuskohteita) olematta oppi-
laitoksen nimenkirjoittaja rakennustöistä sovittaessa (tehtävä /nimike?) 
 Osallistuuko em. henkilö opetustoimintaan? 
 
Urakoidaanko myös sellaisissa rakennuslupaa vaadittavissa kohteissa, missä 
rakennuttajana on oppilaitoksen/omistajan ulkopuolinen taho (esim. yksityinen 
omakotitalon rakennuttaja tms.)? 
• edellä mainitun osuus koko luvanvaraisesta rakennustoiminnasta 
• Toimiiko rakentavan ryhmän opettaja näiden em. kohteiden vastaavana työn-
johtaja?   
• Toimiiko em. opettaja näiden em. kohteiden työturvallisuuskoordinaattorina? 
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Oman palveluksessanne olevan vastaavan työnjohtajan merkitys/asema oppi-
laitoksenne rakennuskohteilla ja/tai ulkopuolisen vastaavan työnjohtajan ase-
ma/tehtävät: 
Onko oppilaitoksen työkohteen/kohteiden vastaava työnjohtaja/työnjohtajat ra-
kennusosaston opettaja/opettajia ? 
Onko omalla/omilla kohteilla vastaavana työnjohtajana toimivilla opettajilla teh-
tävänään: 
ERI VAIHTOEHTOJA: 
• toimia pelkästään opetustehtävissä ts. valvottavan kohteen/kohteiden työn-
opettajana samalla kohteen vastaavana työnjohtajana toimien. 
• toimia suuremman osan työajastaan opetustehtävissä (ammattityö/teoria tai 
muu opetus), mutta myös pelkästään vastaavana työnjohtajana oppilaitoksen 
kohteella/kohteissa olematta opetustyössä näissä kohteissa. 
• toimia suuremman osan työajastaan pelkästään vastaavantyönjohtajan tehtä-
vissä opettamatta näissä kohteissa, mutta jonkin verran myös muussa opetus-
työssä opettajana (ammattityö/teoria tai muu opetus). 
• toimia pelkästään vastaavana työnjohtajana oppilaitoksen kohteella/kohteilla 
eikä opeta. 
• opettajan vakanssilla oleva henkilö toimii vastaavana työnjohtajana oppilaitok-
sen kohteilla eikä opeta, mutta hoitaa myös muita kuin em. rakentamiseen liitty-
viä tehtäviä (esim. erilaisia projekteja). 
• Jos saman työnantajan palveluksessa (kuin rakennusosaston opettajat ovat) 
oleva henkilö toimii vastaavana työnjohtajana (ei välttämättä ole itse opetusteh-
tävissä ko. kohteella/kohteilla), niin onko hän näillä kohteilla opetusta antavien 
muiden opettajien ja mahdollisten työnohjaajien esimies? 
 
o on lähiesimies muutenkin kuin tässä tehtävässä  
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o on nimetty virallisesti (virka/toimintasäännön tms. mukaisesti) 
toimimaan kohteella/kohteilla muiden opettajien esimiehenä 
o toimii käytännössä kohteilla esimiehenä, mutta ilman virallista 
asemaa 
o ei ole selvästikään esimiesasemassa muihin kohteella työskente-
leviin nähden 
 
Onko omissa kohteissa sekä omia opettajia, että oppilaitoksen ulkopuolisia 
henkilöitä vastaavina työnjohtajina? Ovatko vieraat tai osa heistä kuitenkin  sa-
man työnantajan palveluksessa kuin mitä opetushenkilöstö on? 
 
Jos oppilaitoksella on omien opettajien tms. henkilökunnan lisäksi tai sijasta 
ulkopuolisia vastaavia työnjohtajia, niin keitä nämä (luonnolliset) henkilöt ovat  
• omistajatahon palveluksessa oleva muu kuin oppilaitoksen henkilökuntaan 
kuuluva henkilö 
• ulkopuolinen yrittäjä 
• muu, kuka/mikä nimike/tehtävä? 
 
Työturvallisuuskoordinaattorin toiminnan järjestäminen/merkitys/asema oppilai-
toksenne rakennustoiminnassa: 
Kuka toimii oppilaitoksen omien työmaiden työturvallisuuskoordinaattorina  
• rakennusosaston opettajat kukin omissa kohteissaan 
• rakennusosaston opettaja oppilaitoksen kaikissa kohteissa 
• rakennusosaston tiimivastaava/linjavastaava tms. olematta esimies 
• rakennusosaston lähiesimies (nimike ja toimenkuva?) 
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• oppilaitoksen muu opettaja (mikä/kuka?) 
• lähiesimiestä ylempi esimies olematta rehtori (nimike?) 
• rehtori/oppilaitoksen johtaja 
• omistajatahon muu henkilö (nimike ja toimenkuva?) 
• onko työturvallisuuskoordinaattorilla työnsä/muiden tehtäviensä puolesta 
mahdollisuus osallistua/vaikuttaa kohteiden suunnitteluttamiseen/suunnitteluun 
ja käytännön työturvallisuusjärjestelyihin niin, että ne ovat työturvallisuuslain 
mukaisia ja vastata näin tosiasiallisesti työturvallisuustoiminasta (asia raken-
nusosaston näkökulmasta katsottuna)?  
• Toimiiko yksi (rakennusosaston) opettaja kaikkien kohteiden vastaavana työn-
johtajana, jos toimii, niin onko hän myös kaikkien kohteiden työturvallisuuskoor-
dinaattori? 
Jos oppilaitoksella ei ole vielä nimettyä työturvallisuuskoordinaattoria, niin miten 
asia todennäköisemmin tullaan järjestämään (esim. jollain em. tavoin kuin mitä 
on kysytty)? 
Millaisia muita työturvallisuusjärjestelyitä/toimia työturvallisuuskoordinaattorijär-
jestely tuo oppilaitoksen rakentamistoimintaa (opetustoimintaan)? 
Tuoko/toiko työturvallisuuskoordinaattori henkilöstöjärjestelyitä (millaisia)? 
Onko rakennusosaston työhalli/hallit tms. toimitiloja nimetty rakennustyömaiksi, 
jolloin rakennustöiden työturvallisuus määräykset ovat voimassa, mitä/millaisia 
kohteita? 
• Ovatko em. kohteet työturvallisuuskoordinaattorin vastuualueella? 
• Onko näihin em. halli- yms. kohteisiin määrätty erillinen työturvallisuudes-
ta/järjestyksestä vastaava henkilö? 
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Oppilaitoksenne näkökulmia omaan opetukseenne liittyvään rakennustoimin-
taan toimialueellanne sekä yleisesti valtakunnallisesti ammattiopistojen raken-
nustoiminnasta. 
Miten oppilaitos pystyy jatkossa toimimaan ”rakennusliikkeenä” muun teollisuu-
den joukossa, kun lainsäädäntö ja tekniset vaatimukset edelleen kiristyvät ja 
ovat samat kaikille toimijoille? 
 
Miten opetuksena tehtävä rakentaminen hoidetaan tulevaisuudessa? 
 
Ratkaisujanne mitä uskallatte suositella toisillekin eli mitkä asiat teillä hoi-
tuu hyvin? 
